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Score of this bachelor´s thesis is to make construction bidding program for company,  
Restafactory Oy, whose main industry is restaurant construction business. Bidding pro-
gram afford a possibility to calculate biddings much easier and faster and helps espe-
cially in parts of massive workloads. Made work of calculating will save to program for 
reuse as well. 
 
Bachelor´s thesis is composed by two different parts. In a written part have information 
of construction bidding price calculation theory, designing process of bidding program 
and report of how it is made. How to use information of program during and in a post-
process of project is in towards the end of written part like are the ideas of what options 
to make more for program. One chapter of the thesis tells clearly with examples and 
pictures how to use program. Other main part of the thesis is the spreadsheet file which 
is the program. This program is given to Restafactory Oy and for schools evaluation 
purpose only of secrecy reasons.  
 
Achievement of bachelor´s thesis is highly developed spreadsheet, a program for calcu-
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
 
Kustannus  tarkoittaa sitä rahamäärää, joka sijoitetaan jonkin palvelun, 
työn tai suoritteen tekemiseen. Kustannuslajeja ovat työ, 
materiaali tai muu kustannus. Alihankintakustannus on 
yhdistelmä aiemmista. Kustannukset ovat aina teoreettisia ja 
määräytyvät tosiasiassa markkinoiden mukaan. (Haahtela & 
Kiiras 1998, 47) 
 
Hinta  on rahamäärä, jolla tietty toimittaja, palvelun tarjoaja tai työn 
suorittaja on valmis myymään tai vuokraamaan työn, 
materiaalin tai kaluston. Hinta on sidoksissa markkinoihin ja 
määräytyy myös toimittajan halukkuudesta palvelun 
tuottamiseen. Halukkuutta mitataan yritysmaailmassa 
katteella. (Haahtela & Kiiras 1998, 47) 
 
Arvo  on subjektiivinen käsite rahamäärästä riippuen tarkastelijan 
mielipiteestä ja vaikutusta on mm. kauppakohteen 
mahdollisuuksista tuottaa rahaa tai etua. (Haahtela & Kiiras 
1998, 47) 
 
Rakenne (rakentamisessa) 
 Rakenteella tarkoitetaan jotain rakennuksen osaa tai sen osa-
aluetta, joka yhdessä yhden tai useamman muun rakenteen 
kanssa muodostaa rakennuksen tai rakennusosan.  
 
Urakka (rakentamisessa) 
 Sopimuksen mukaisessa ajassa suoritettu tehtävä toimitetaan 
urakoitsijan puolesta urakan tilaajalle tai rakennuttajalle 
sovittua korvausta vastaan. (VTT 2006)  
 
Urakka-asiakirja on urakkakilpailun periaatteiden mukaan teetettävien 
urakoiden suorittamista varten laaditut yleiset tai 
työkohtaiset asiakirjat. (VTT 2006)  
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Rakennusosa (rakentamisessa) 
 tarkoitetaan rakenteista muodostuvaa rakennuksen jotain 
osaa.  
 
Materiaali Materiaalilla tarkoitetaan jotain ainetta, josta voidaan 
rakentaa jotain ja rakennusalalla yleisesti sanalla 
ymmärretään tuotetta, jolla voi muodostaa rakenteita tai sen 
osia.  
 
Tuote Teollisuuden tai muun tuotannon tulos, joka on hyödyke, 
jokin palvelu tai valmiste. (SuomiSanakirja 2012) 
 
Tietokanta Tietokantakielellä käsiteltävä loogisesti yhteenkuuluvien 
tallennettujen tietojen joukko. (Hovi , Huotari & 
Lahdenmäki 2005, 4) 
 
ID on uniikki perusavain käsitteelle, joka yksilöi siihen 
yhdistetyt tiedot tietokannassa. (Hovi ym. 2005, 62) 
 
Riski  on mahdollisuus, että asetetut tavoitteet eivät toteudu. 
(RAKLI) 
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1 JOHDANTO 
 
Kohdeyritys Restafactory Oy, jolle opinnäytetyö on tehty, toimii pääasiassa 
ravintolarakentamisen toimialalla. Opinnäytetyön tekijä on valmistumassa 
rakennustekniikan insinööriksi ja tietoteknistä osa-aluetta tukee aiempi 
tietojenkäsittelyn perustutkinto. Kyseisessä yrityksessä tekijä on toiminut 
työnjohtotehtävissä lähes vuoden.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa laskentatyökalu, joka helpottaa tarjouksen 
laskemista ravintolarakentamisessa rakennustekniselle osa-alueelle. Periaatteessa 
tarjouslaskentahan on vain kustannustietoa, joka kerrotaan määrillä ja siihen lisätään 
kate. Tarjouslaskennassa on kuitenkin monia asioita, jotka tulee noteerata ja kaikkia 
ravintolarakentamisen mutkia ei mikään ohjelma pysty yksinään ottamaan huomioon. 
Laskurin tarkoitus on helpottaa puuduttavaa peruslaskemista ja näin tarjouslaskija saa 
aikaa käyttöönsä kehittääkseen laskemisen laatua.  
 
Tarjouslaskuri on pitkälle kehitetty taulukkolaskentatiedosto, jonka avulla lasketaan 
tarkasti pyydetty tarjoushinta erittelemällä siihen kuuluvat kustannuksia muodostavat 
tekijät. Opinnäytetyössä kerrotaan tarjouslaskennan teoriasta, tarjouslaskurin 
suunnittelusta ja sen toteuttamisesta käytännössä. Opinnäytetyön yhtenä lukuna on 
tarjouslaskurin käyttäjälle tarkoitettu opas-osio. Lopuksi kerrotaan laskurin tuloksien 
vertaamisesta jälkilaskennassa ja sen hyötykäytöstä projektin suorittamisen aikana sekä 
laskuriin kohdistuvista tulevaisuuden kehitysideoista.  
 
Opinnäytetyö rajattiin kirjallisen osan lisäksi laskurin tekoon, niin että sitä pystytään 
käyttämään omana kokonaisuutenaan ja sen kanssa voidaan perehdyttämisen jälkeen 
aloittaa työt tarjouslaskennan parissa. Kuitenkin toiminnan vaatimaa laajennusta, 
päivitystä ja tiedon lisäämistä tullaan tekemään tulevaisuudessa käytön ohella.  
 
Tämä opinnäytetyö on tehty kahtena eri kopiona ja toinen luovutetaan Tampereen 
ammattikorkeakoululle ja toinen Restafactory Oy:lle yhdessä taulukkolaskentatiedoston 
kanssa.  
9 
 
2 SUUNNITTELU JA TEORIA 
 
Tässä luvussa kerrotaan teoriatasolla tarjouslaskennasta sekä tarjouslaskurin 
suunnitteluprosessista. Teoria esitellään tarjouslaskurin toiminnan tavoitteisiin 
tukeutuen ja ottaen huomioon kohdeyrityksen päämäärät laskurin osalta.  
 
2.1 Ideointi ja tavoitteet 
 
Restafactory Oy:n kasvettua nykyiseen kokoonsa on pullonkaulaksi syntynyt 
tarjouslaskennan hitaus. Laskettava saattaa usein sykleissä ja lyhyessäkin ajassa 
kasaantua. Päätavoitteena on rakentaa laskuri, joka auttaa sekä nopeuttaa tarjouslaskijaa 
työssään ja mahdollistaa entistä useamman tarjouksen jättämisen. Lisäksi yksi tavoite 
on suoritukseen lähtevien tarjouksien tietojen hyötykäyttö työmaalla.   
 
Kun tarjouslaskuria lähdettiin ideoimaan, oli ajatuksena lähteä liikenteeseen hyödyntäen 
karttunutta tietoa siitä, mitä maksaa rakentaa ravintolan rakenteita ja hakemalla tälle 
sopivaa kaikenkattavaa neliöhintaa. Tätä muokkaamalla kohteen eroja vertaamalla 
referenssikohteeseen erilaisilla kertoimilla oltaisi saatu nopeasti riittävän tarkka 
tarjoushinta. Kuitenkin myöhemmin aiemmin mainittuun tapaan liittyvät ongelmat 
alkoivat puoltaa tarkemman laskurin suunnittelua. Tähän vaikutti etenkin tieto 
mahdollisuudesta saada Starkin hintatietokanta profiloituna Restafactoryn alennuksille. 
Myös tietojen tarkka erottelu tarjouslaskennasta pystytään hyödyntämään työmaalla 
monella tavoin.  
 
Olemassa on Starkin yli 14 000 tuotteen tietokanta, joka sisältää tuoteryhmät, kaksi 
nimikettä, myyntierän ja –yksikön, hinnan ja alennusprosentin sekä tärkeän joka 
tuotteen yksilöivän StarkkiID:n. Jotta laskenta olisi kätevää, on tuotteet ryhmiteltävä 
useamman tuotteen kokonaisuutena. Tästä syntyi idea rakennekirjastosta, joka sisältää 
rakenteet. Rakenteet sisältää tuotetietokannan tuotteita ja kertoimet riippuen paljonko 
tarviketta käytetään kyseisessä rakenteessa. Rakennekirjastoon määritellään ja luodaan 
uusi rakenne, mikäli sellaista sieltä ei jo alkujaan löydy.  
 
Rakennekirjastosta valitaan laskettaessa rakenne ja annetaan tälle määrä, kuinka paljon 
sitä halutaan kyseissä rakennuskohteessa käyttää. Lisäksi voidaan muuttaa myös 
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rakenteen materiaalihukkaprosenttia ja tehdä mahdollinen korjaus aiemmin määriteltyyn 
työmenekkiin.  
 
Tulevaisuudessa yhä useammassa projektissa Restafactory ostaa työpalvelut 
aliurakointina. Riippuen sopimuksista tietokantaan lisätään työntekijäluokat, jotka 
yhdistetään tuntihinnasta riippuvaan kustannukseen.  
 
Työntekijäkustannukset lasketaan työaikamenekkien kautta. Tätä informaatiota kerätään 
kellokorttijärjestelmästä. Lisäksi ne rakenteet, jotka ei ole aiemmin tiedossa 
työaikamenekkien osalta, lasketaan teoreettisesti käyttäen Ratu-kortistoa. 
Työntekijäkustannuksista kerrotaan lisää luvussa 2.3.1 Työntekijäkustannukset. 
 
Laskennan loppuvaiheessa otetaan huomioon myös riskit, jotka vaikuttavat kyseiseen 
tarjoukseen. Nämä valitaan omasta riskivaraustaulukostaan ja niitä muokataan 
kertoimilla riippuen riskien todennäköisyyksistä ja riskien synnyttämistä kuluista niiden 
toteutuessa. Lisää riskeistä luvussa 2.5 Riskivaraus ja riskit tarjouslaskennassa. 
 
2.2 Nimikkeistö 
 
Talo 2000- nimikkeistö on tehty tiedonvaihtoon kaikille rakennusalan osapuolille 
nimikkeistöjärjestelmäksi Suomalaista rakentamista varten. Talo2000- nimikkeistö on 
uudistettu järjestelmä, joka pohjautuu aiempiin nimikkeistöjärjestelmiin Talo 80 ja Talo 
90. Tarjouslaskurille on nimikkeistöstä valjastettu kustannuslaskentakäyttöön 
rakennustuotenimikkeistön osa. Tämä tuotenimikkeistö pitää sisällään ne osa-alueet, 
jotka asennetaan rakennukseen pysyvästi ja/tai käytetään loppuun rakentamisen aikana. 
(Talo –nimikkeistöryhmä & Haahtelakehitys Oy 2008, 5 – 6) 
 
2.3 Kustannusten määräytyminen 
 
Kustannuksia synnyttää lähes kaikki projektiin kohdistuva toiminta usealla tasolla. 
Tässä luvussa kerrotaan muuttuvien kustannusten osalta työntekijä- ja 
materiaalikustannuksista sekä kiinteitä- että projektikohtaisia muuttuvia kustannuksia 
synnyttävistä työmaan yhteis- ja käyttökustannuksista.  
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2.3.1 Työntekijäkustannukset 
 
Projektin kustannuksen synnystä suuri tai riippuen kohteesta mahdollisesti jopa suurin 
yksittäinen kuluerä koostuu työntekijäkustannuksista. Alkuvaiheessa laskurin 
kehityksen aikajanaa osa työntekijäkustannuksista lasketaan teoreettisten työpanosten 
avulla.  Tarjouslaskuri kuitenkin kehittyy ja muuttuu käytön myötä jatkuvasti, joten 
tietoa työntekijäkustannuksista saadaan lisää.  
 
Ajankäytön jako koostuu neljästä pääryhmästä (taulukko 1). Ryhmät ovat perusaika T1, 
menetelmäaika T2, työvuoroaika T3 ja työvaiheaika T4. T2 menetelmäaika koostuu T1 
perusajan ja TL1 menetelmän lisäajan summasta. TL1 on lisäaika joka aiheutuu 
valitusta työmenetelmästä. T3 työvuoroaika koostuu T2 menetelmäajan ja TL2 eli 
työvuoron lisäajan summasta. T3 aikaa käytetään aikataulujen laadinnassa 
tuotantosuunnittelussa. TL2 työvuoron lisäaika pitää sisällään ns. pienhäiriöt eli alle 
tunnin keskeytykset ja työehtosopimuksen mukaiset, lain määrittelemät tauot, kuten 
ruoka- ja kahvitauot. Kustannusarviolaskenta suoritetaan työvaiheajan T4 perusteella. 
T4 työvaiheaika koostuu T3 työvuoroajan ja TL3 työvaiheen lisäajan summasta. TL3 
työvaiheen lisäaika syntyy suurhäiriöistä eli yli tunnin odotuksista ja odotustöistä. 
Esimerkkinä odotustyöstä elementtirakennustyömaalla on elementtien odottaminen.  
(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 91) 
 
TAULUKKO 1: Ajankäytön jako (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 91) 
Perusaika 
T1 
Menetelmän 
lisäaika TL1 
Työvuoron lisäaika 
TL2 
(Sisältää 
pienhäiriöt eli tauot 
ja alle tunnin 
keskeytykset) 
Työvaiheen 
lisäaika 
TL3 
(Sisältää 
suurhäiriöt eli 
yli tunnin 
keskeytykset ja 
odotustyön) 
Pienet 
erilliset 
työvaihe
et 
T3p 
Menetelmäaika 
T2 
Työvuoroaika 
T3 
Työnsuunnittelukäytössä  
Työvaiheaika 
T4 
Kustannusarviolaskennan peruste 
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Restafactory Oy otti käyttöön loppukesästä 2011 Kellokortti.fi työajanseuranta-
palvelun. Tämän avulla nykyään kirjaudutaan puhelimella, selaimella tai päätteellä 
sisään ja ulos tietylle projektille, jonka työtä kulloinkin suoritetaan. Tulevaisuudessa 
tavoitteena on laajentaa palvelun hyötykäyttöä ja ottaa käyttöön projektin sisällä 
erilaiset kirjautumiskoodit vastaamaan kulloinkin tiettyä suoritettavaa työvaihetta. Tällä 
työnmittausmenetelmällä saadaan useita etuja. Kaksi näistä eduista tärkeintä on 
työmenetelmien kehittäminen ja tieto tietylle rakenteelle tai osa-alueelle kuluvasta T4 
työvaiheajasta. Toteutunutta T4 työvaiheaikaa voidaan käyttää hyväksi tulevissa entistä 
täsmällisemmissä tarjouslaskelmissa.  
 
Työnmittaus työmailla yleisesti toteutetaan joko kellotutkimus- tai 
havainnointimenetelmällä. Kummassakin menetelmässä työkokonaisuus ositellaan 
työnosiin. Osittelua suoritetaan niin pitkälle, että havaintoja voidaan käyttää hyväksi 
myös toisissa työkokonaisuuksissa. Lisäksi ositukset on tehtävä niin, että 
työkokonaisuudessa ei voi havaita puutteita. (Enkovaara, Haveri, Jeskanen 2006, 225 – 
227) 
 
Työnmittaus kellokorttijärjestelmää käyttäen on nykyaikaistettu versio 
kellotutkimusmenetelmästä. Varhaisemmassa versiossa, eli kellotutkimuksessa on 
tapana ollut, yleensä työnjohtajan toimesta, kirjatata tiedot tarkoitukseen suunniteltuun 
lomakkeeseen. Tämä on myös nykytyömailla mahdollista suorittaa, mikäli tietystä 
työvaiheesta ei saada jostain syystä kellokorttijärjestelmän avulla luotettavaa 
aikatulosta. Syitä tietojen luotettavuuden puutteeseen voi olla kellokortin käytössä 
työntekijöiden tekemät virheet, puutteellinen perehdytys tai olosuhdemuutokset. Etuna 
lomakkeelle täytössä on, että saadaan työvaiheista muutakin tietoa, kuin pelkkä työhön 
käytetty aika. Lisätietoja työnmittauksessa voi olla esimerkiksi olosuhteet, joutuisuus, 
työkokonaisuuden laajuus tai työryhmän kokoonpano. Tämä kuitenkin sitoo yleensä 
työnjohtoa mittauksen valmistelun, suorituksen ja loppulaskelman ajaksi.  
 
Havainnointimenetelmä työnmittauksessa ei Restafactory Oy:n yleisimmissä 
projekteissa ja niiden työkokonaisuuksien tavanomaisen hektisyyden takia ole järkevä 
menetelmä. Tällä mittausmenetelmällä tulisi tehdä useita mittauksia, jotta 
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virhemarginaali pienentyisi riittävästi. Ongelma syntyy työkokonaisuuksien usein 
suurissa eroavaisuuksissa.  
 
T4 työvaiheaika antaa siis realistisen kuvan tiettyyn työvaiheeseen käytetystä 
todellisesta kuluneesta ajasta, josta työntekijälle maksetaan palkka. Menetelmiä seurata 
todellisten työkustannusten syntyä on monia ja näin ollen tarjouslaskurin 
rakennekohtaisia työmenekkejä päivitetään tiedon kartuttua. Tämä vaatii myös 
työnjohdon yhteistyökykyä ja motivaatiota tuoda tietoa työmaalta toimistolle. 
 
2.3.2 Tarvikekustannukset 
 
Restafactoryn pääasiallinen yhteistyökumppani rakennustarvikekaupassa on Starkki Oy 
Ab. Tästä syystä tarjouslaskuri pohjautuu pääasiassa Starkin hinnaston tietoihin. Starkki 
on lupautunut toimittamaan Restafactory Oy:lle hinnaston sopivin aikavälein 
tarjouslaskurin päivitystä varten. Tietokannan päivitysperiodi riippuu tuotehintojen ja 
alennuksien muutoksista. Todennäköinen päivitysväli tulee olemaan noin kolmesta 
neljään kertaan vuodessa, riippuen materiaalien hintamuutoksista.  
 
Tarjousta laskettaessa rakennettaville rakenteille lasketaan teoreettinen määrä. Jotta 
tietty määrä rakennetta saadaan rakennettua, tarvitaan tietty määrä materiaalia. 
Teoreettinen määrä materiaaleista ei sisällä kuitenkaan suoraan materiaalihukkaa, joka 
syntyy, että rakenne saadaan työmaalla tehtyä. Kokonaishukan määrittelyyn tarvitaan 
tiettyjen käsitteiden tuntemusta.  
 
Kuten aiemmassa kappaleessa kerrottiin, rakenteella lasketaan ensin teoreettinen 
materiaalimenekki (taulukko 2). Tämän materiaalimenekin ja ML2 menetelmälisän 
summa muodostaa menetelmämenekin M3. ML2 menetelmälisä syntyy 
välttämättömästä materiaalin lisätarpeesta jossakin työvaiheessa. M3 
menetelmämenekki on valmistusmitat huomioon ottava kohtuullinen menekki, jolla 
rakenne pystytään rakentamaan. ML3 työvaihelisä pitää sisällään laadunvaihtelusta ja 
tuhlaavasta käytöstä koituvan lisän. Työvaihelisä ML3 ja menetelmämenekki yhdessä 
muodostavat M4 työvaihemenekin, joka on kokonaismenekki materiaalille, kun työ on 
kertaalleen suoritettu. Materiaalia työmaalla saattaa tuhoutua tai hävitä, joten ML4 
työmaalisä pitää sisällään tämän lisämenekin. ML4 työmaalisä ja M4 työvaihemenekki 
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muodostaa yhdessä työmaamenekin M5, jolla kustannusarviolaskenta suoritetaan 
(Vuorela ym. 2001, 92 – 93). 
 
TAULUKKO 2: Materiaalimenekin käsitteet (Vuorela ym. 2001, 92 – 93) 
Työmaamenekki M5 Kustannusarviolaskennan peruste 
Työvaihemenekki M4 Hankintojen peruste Työmaalisä  
ML4 Menetelmämenekki M3 Työvaihelisä  
ML3 Teoreettinen 
menekki (rakenne) 
Menetelmälisä 
ML2 Kokonaishukka 
 
Työmaamenekin arvioiminen voidaan suorittaa teoreettisesti laskemalla teoreettinen 
menekki tietylle rakenteelle silmälläpitäen menetelmälisää ja tämän jälkeen arvioimalla 
kokonaishukka. Kokonaishukan arvioiminen perustuu yleensä kokemukseen.  
 
Työmaalla voidaan pitää seurantaa myös materiaaleista, kuten työmenkeistäkin, 
kirjaamalla ylös tiettyyn työvaiheeseen tai rakenteen rakentamiseen kuluneet 
materiaalit. Näin saadaan tarkennettua kokonaishukkaa. Lisäksi suuntaa antavaa 
tärkeätä tietoa saadaan vertaamalla projektin jälkilaskennassa tehtyä kartoitusta 
käytetyistä kokonaismateriaalimääristä tarjousvaiheen teoreettisiin 
materiaalimenekkeihin.  
 
Materiaalin menekkiin ja kokonaishukkaan vaikuttaa ratkaisevasti myös työmaan 
käytännön toteutus ja organisointi. Materiaalit, joita käytetään monessa eri työkohteessa 
ympäri työmaata, tulisi sijoittaa logistisesti järkeviin paikkoihin. Pienmateriaali, kuten 
kiinnikkeet tai helposti ryhmiteltävät materiaalit tulisi sijoitella ennalta määrättyihin 
paikkoihin. Myös työntekijöiden motivointi työmaan järjestelmällisyyden suhteen 
ennaltaehkäisee turhaa materiaalihukkaa.  
 
2.3.3 Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 
 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannuksilla tarkoitetaan, niitä kustannuksia, jotka syntyvät 
koko työmaan tai useata rakennusosaa koskevista hankinnoista tai töistä. 
Yhteiskustannuksia synnyttää työmaan hallinto, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, 
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työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut sekä sopimuspohjaiset erityiskulut. 
Käyttökustannuksen syntyy työmaan käynnistämisestä, säilytyksestä, jätteenkäsittelystä, 
kalustosta ja kuljetuksesta. (VTT 2006) 
 
2.4 Määrälaskenta 
 
Määrälaskennalla tarkoitetaan yksittäisten rakennukseen liittyvien rakennusosien tai 
rakenteiden määrien selvittämistä. Käytännössä rakennuttajan antamien 
tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmien perusteella pilkotaan rakennus osiin, 
rakenteisiin ja lasketaan näiden määrät. Määrälaskennan voi suorittaa tarjouslaskennan 
ohella tai tekemällä oman määrälaskentaluettelon, ennen kustannuslaskentaa. (Laiti 
2009, 10) Määrälaskentaluettelon muodostamisessa voidaan käyttää nimikkeistön 
litterointia hyväksi ja listata rakenteet selkeästi nimikkeistöön. Määrälaskennassa tulee 
olla tarkka, jottei yhtäkään rakennetta jätetä laskematta. Vaikka tarjouslaskenta olisi 
hyvin tarkkaa ja tarjouslaskija kokenut, mutta määrälaskentaluettelosta puuttuu 
rakenteita tai niiden määrät on laskettu väärin, ei saada aikaseksi paikkaansapitävää 
tarjousta.  
 
2.4.1 Kustannus- ja määrälaskentamuistio 
 
Kustannus- ja määrälaskentamuistioon tulee merkitä tarjouslaskennassa huomioidut 
epäkohdat ja huomioitavat asiat. Tarjouslaskuri antaa tarkan tiedon, kuinka kustannus 
on muodostettu tarjouslaskennassa. Kustannus ja määrälaskentamuistioon, jota 
käytetään apuna mahdollisissa urakkaneuvotteluissa ja selventää tarjouslaskelmaa, 
kirjataan mm. urakkarajoihin liittyviä asioita, suunnitelmien poikkeavuuksia, 
rakennusmateriaalien tai rakenteiden muutokset suunnitelmiin verrattuna, työtapojen 
muutokset ja rakennusaikaan liittyvät kirjaukset. Lisäksi kirjataan mahdolliset 
ongelmalliset tai hankalat työvaiheet, jotka saattavat vaikuttaa ajankäytön tai 
materiaalikustannusten kautta korotusta kustannuksiin. Tätä muistiota on tärkeä aloittaa 
tekemään jo määrälaskentavaiheessa ja päivittää sitä mukaa, kun asioita esiintyy 
laskennan yhteydessä. (Enkovaara ym. 2006, 49) 
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2.5 Riskit ja riskivaraus tarjouslaskennassa 
 
Riskeiltä välttymiseksi ja näiden synnyttämien lisäkustannuksien vähentämiseksi on 
tärkeää tiedostaa ongelmakohtia ja varautua niihin. Urakkasopimusvaiheessa riskejä 
voidaan torjua mm. sopimalla rakennuttajan kanssa esimerkiksi rakennemuutoksista tai 
sopimalla tilaajan kanssa riskien käsittelystä. Kuitenkin tarjouslaskentavaiheessa on 
hyvä ottaa tarjoussummaan osa riskeistä huomioon riskivarauksen muodossa. 
(Enkovaara ym. 2006, 128, Peltonen & Kiiras 1998 ,26-30) 
 
Tarjouslaskenta perustuu pääosin oletetuille luvuille, jotka tarkentuvat täysin oikeiksi 
vasta projektin aikana. Joitain asioita on tarjouslaskentavaiheessa vaikea huomioida ja 
ne saatetaan todeta ylimääräiseksi kulueräksi projektin suorituksen aikana tai vasta 
projektin päätyttyä. Toisia asioita ei edes voida huomioida tarjouslaskentavaiheessa, 
johtuen puutteellisista lähtötiedoista. Lisäksi tarjoushinnan muodostamiseen liittyy 
muitakin tekijöitä, joille on vaikea löytää täysin oikeaa kustannusta. 
 
Riskejä syntyy muuttuvista suhdanteista, resurssien saatavuudesta, rakennuttajaan 
liittyvistä syistä, tulkinnallisista syistä ja tarjouslaskennan tarkkuudesta. Eräissä 
tilanteissa voidaan vähentää riskiä tarjouslaskelmalla ja tämän mukana toimitettavilla 
asiakirjoilla. Joissain tilanteissa voidaan asiakirjoilla siirtää riskiä tilaajalle tai tarkentaa 
suunnitelmia, joihin tarjous perustuu. Myös vastuurajauksia voidaan tarkentaa 
urakkasopimusta tehdessä ja näin vähentää riskivarauksen tarvetta. (Enkovaara ym. 
2006, 129) 
 
Tarjouslaskurin riskivarausominaisuudella varaudutaan itse tarjouskustannuslaskennan 
tarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden lisäksi yritystoiminnasta riippuvien tekijöiden 
synnyttämiin sekä ulkopuolisista tekijöistä johtuviin riskeihin. Näitä ovat 
mittatarkkuuksista johtuvat virheet sekä muuttuvista suhdannetekijöistä riippuvat riskit, 
kuten materiaali- ja rahoituskustannusten muutokset. Kohdeyrityksen projektit 
suoritetaan usein nopealla aikataululla, joten suhdannemuutokset eivät yleensä ole 
kovinkaan suuria tarjouksen jättämisen ja projektin valmistumisen välillä, mutta 
näihinkin tullaan varautumaan. Vaikka riskit olisivat kustannuksellisesti pieniä, niin 
tarjouslaskuri perustuu tarkoilla luvuilla suoritettavaan tarkkaan laskemiseen, joten 
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suurten lukujen lain mukaiseen toistensa virheiden kumoamiseen ei voida luottaa. Tästä 
syystä on otettava huomioon myös pienten riskien vaikutus tarjoussummaan.  
 
Riskeihin, jotka perustuvat tarjouspyyntöasiakirjojen, lähtötietojen ja suunnitelmien 
puutteellisuuteen sekä sopimusehtojen tulkintaan, yritetään ensisijaisesti poistaa tai 
niiden vaikutusta vähentää tarjousehdoilla. Kuitenkin tarjouslaskurissa on myös 
mahdollisuus lisätä riskivaraus osa-alueille, joka on riippuvainen edellä mainituista 
syistä. (Enkovaara ym. 2006, 128 – 129) 
 
Riskivarauksen määrä suhteutetaan laskettuun teoreettiseen tarjouskustannukseen. 
Riskivaraukselle annetaan prosentuaalinen määrä tarjoushinnasta, joka on 
lisäkustannusvaikutuksen suuruinen riskin toteutuessa. Riskivarauksen määrään 
vaikuttaa myös todennäköisyys. Tämä arvioidaan kolmetasoisesti, epätodennäköinen, 
todennäköinen tai suurella todennäköisyydellä toteutuva riski. Mikäli tarjouslaskija 
näkee riskin toteutuvan suurella todennäköisyydellä, lisätään siitä aiheutuva 
lisäkustannus kokonaisuudessaan tarjoussummaan ja jos riski on epätodennäköinen, 
siitä lisätään vain kolmasosa.  
 
Tyypillistä muutosta suhdanteista johtuviin kustannusmuutoksiin, voidaan hakea 
tapahtuneista muutoksista ja vuosien varrelta kerätyistä rakennuskustannusindekseistä. 
Tilastokeskus on kerännyt tietoa pitkän ajan takaa tarvikepanosten hintojen ja myös 
rakentamisen työkustannuksien muutoksista. Näiden tietojen avulla voidaan löytää 
suurimmat muutokset, joihin voidaan varautua ja todennäköisenä muutoksena voidaan 
pitää keskimuutosta viiden vuoden ajalta. Tämä viiden vuoden maksimimuutos jaetaan 
oletetulla projektin kestolla ja näin saadaan riskivaraus kustannusmuutoksille 
todennäköisyyden ollessa keskiluokkaa. Alla oleva kaavio esittää 
rakennuskustannusindeksiä sadan prosentin ollessa vuodella 2010.   
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KUVIO 1: Rakennuskustannusindeksi 2010=100 (Tilastokeskus 2012) 
 
2.6 Kate 
 
Kate määrittelee yrityksen tavoittelemaa voiton suuruutta, kun se sijoittaa tietyn 
rahamäärän ja työpanoksensa suorittaakseen projektin. Työmaan yhteis- ja 
käyttökustannuksissa huomioidaan tarjouslaskurissa osa suoraan projektiin liittyvistä 
kiinteistä kustannuksista johtuvat kulut, joten kyseistä katetta ei voida suoraan katsoa 
myyntikatteeksi. Kiinteitä kustannuksia, joita on huomioitu, ovat mm. hallintokulut ja 
rahoituskulut. Myyntikate saadaan laskettua liikevaihdosta vähentämällä muuttuvat 
kustannukset ja paljonko rahaa jää poistojen, korkojen, verojen, kiinteiden 
kustannuksien sekä voiton kattamiseen. Tarjouslaskurin määritellyn katteen tulee siis 
vielä kattaa aiemmin mainittuja yrityksen kuluja ja se ei kerro suoraa voittoa. Mikäli 
tarjouslaskurin haluttaisiin laskevan suoraan projektista saatavaa voittoa, tulisi 
järjestelmän olla todella paljon laajempi. Näin ollen tarjouslaskurin katteen laskemisella 
tähdätään projektikohtaisen katteen laskemiseen, ottamatta huomioon projektin 
näkökulmasta katsoen yrityksen epäsuoria kiinteitä kustannuksia. (Hietala 2009, 22) 
 
 
2.7 Laskurin mallinnus  
 
Kuten kaikessa ohjelmistosuunnittelussa, ohjelmaa ei tule lähteä ohjelmoimaan tai 
koodaamaan heti perustuen päähänpistoon ohjelman ideasta. Vaikka opinnäytetyössä ei 
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olekaan kyse varsinaisesti ohjelman tekemisestä, laskurin perusideaa lähdettiin 
hakemaan ohjelmistosuunnittelun pääperiaatteilla.  
 
Kun laskurista oli muodostunut ajatus sen toiminnasta, alettiin sitä mallintamaan 
vuokaavioiden avulla. Ajatusta lähdettiin kehittämään laskuria toivotusta 
lopputuloksesta loogisesti taaksepäin. Ensiksi määriteltiin, mitä laskurin tulisi antaa 
tuloksena ja sitä kautta mallintamalla toimintoja, kuinka tulokseen päästäisiin.  
 
Vuokaaviotekniikka on yleisesti ohjelmoinnissa käytetty tapa ratkaista ongelma 
loogisesti ja jäsentää ratkaisu graafisesti ilman, että ohjelmaa vielä tehdään. 
Tarkoituksena on löytää ongelmaan ratkaisureitti piirrossymbolien avulla. (Saarenpää & 
Takkinen 1998, 8-12) 
 
Ohjelmat muodostuvat pienistä toimenpiteistä. Toisia toimenpiteitä suoritetaan aina 
ohjelmaa suorittaessa ja toisia vain kun jokin ehto täyttyy. Vuokaavioita voidaan 
rakentaa kolmen perusrakenteen avulla. Nämä perusrakenteet ovat peräkkäisrakenne, 
valintarakenne ja toistorakenne. (Saarenpää & Takkinen 1998, 8 – 12) 
 
Peräkkäisrakennetta vuokaaviotekniikassa kuvataan suorakulmiolla.  Tämä rakenne on 
toimenpide, joka suoritetaan ja peräkkäiset suorakulmiot suoritetaan niiden esitetyssä 
järjestyksessä. Suorakulmion sisällä kerrotaan suoritettava toimenpide. (Saarenpää & 
Takkinen 1998, 9) 
 
Valintarakennetta kuvataan vinoneliöllä. Vinoneliön päällimmäinen kulma näyttää 
sisäänmenon ja kaksi muuta kulmaa antaa ehdot epätosi tai tosi. Reittiä jatketaan, 
riippuen täyttyykö ehto vai ei. Ehto on esitetty vinoneliön sisällä. (Saarenpää & 
Takkinen 1998, 9) 
 
Toistorakenne, eli silmukka koostuu vinoneliöstä, eli ehdosta ja peräkkäisrakennetta 
kuvaavan neliön toimenpiteestä. Toistorakenteessa annetaan ehto, jonka ollessa epätosi 
tai tosi jatketaan ulos ja päinvastaisesta arvosta suoritetaan toimenpide. Tosielämän 
esimerkkinä voidaan käyttää kirjan lukemista. Annetaan ehto "Viimeinen sivu näkyy". 
Jos ehtolausekkeen arvo on epätosi, suoritetaan toiminto "Käännä sivu ja lue". Jos 
ehtolausekkeen arvoksi palautetaan tosi, on kirja luettu ja jatketaan eteenpäin. 
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Toistorakenteen voi tehdä myös ilman ehtoa, mutta silloin toistorakenne on looppi, eli 
ikuinen silmukka. Tällainen kyseinen tilanne on yleensä ohjelmavirhe. (Saarenpää & 
Takkinen 1998, 10) 
 
Vuokaaviotekniikassa ohjelman alku ja loppu merkitään suorakulmiolla, jossa on 
pyöristetyt kulmat. (Saarenpää & Takkinen 1998, 9) 
 
Karkea toiminta kuvattiin vuokaaviolla, jossa on vain keskeinen laskurin toiminta  
(Liite 1).   
 
2.8 Ohjelmistopohja 
 
Ohjelmistopohjalla tarkoitetaan tässä tilanteessa sitä ohjelmistoa, jonka avulla laskuri 
toteutetaan. Nykyajan tietotekniikka mahdollistaisi monia vaihtoehtoja ja laskurin 
monipuolisuudelle ei olisi rajoituksia. Ohjelmistovalintaan vaikutti kolme päätekijää. 
Kaikkien yrityksessä olisi mahdollista käyttää helposti laskuria, ilman erityisiä 
tiedostomuunnoksia ja tätä kautta käyttöä hankaloittavia operaatioita. Myöskään tekijän 
taidot ei saisi rajoittaa liikaa laskurin laajennusmahdollisuuksia. Erillistä yrityksen 
ulkopuolista tietotekniikan asiantuntijaa ei siis hankittu. Starkin hinnasto saatiin ASCII- 
ja Excel-muodoissa. Ohjelmistopohjan valinnassa päädyttiin Excel-taulukkolaskentaan. 
Taulukkolaskenta ei ole riippuvainen tietokoneen käyttöjärjestelmästä tai ohjelmiston 
toimittajasta. Taulukkolaskentaohjelmistoja on myös saatavilla ilmaisversioina, joten 
välttämättömiä kulujakaan ei synny laskurin käytöstä.  
 
2.9 Tietokannat yleisesti 
 
Tieto on yritykselle hyvin tärkeätä pääomaa. Tietoja voidaan säilyttää tietokannoissa, 
jotta ne pysyisivät eheinä, loogisina ja helposti suodatettavina tietovarastoina. 
Tietohallinta on yrityksen resurssien hallintaa yhtälailla kuin materiaalin- tai 
henkilöstönhallinta. (Hovi ym. 2005, 4) 
 
Tietokannan peruselementti on taulu. Taulu voi pitää sisällään tietoja esimerkiksi 
yrityksistä. Jokainen taulu tarvitsee jokaiselle riville/tietueelle yksilöivän ID:n eli 
perusavaimen. Yrityksillä on olemassa yksilöivä yritystunnus. Tämä yritystunnus voi 
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käydä tietokannassa uniikista perusavaimesta. Uniikilla tarkoitetaan, että tietokannassa 
ei saa löytyä kahta tai useampaa eri tietoa samalla perusavaimen rivillä. Perusavaimen 
lisäksi tietokanta muodostuu tiedoista, jotka ovat sarakkeissa. Sarakkeet voivat pitää 
sisällään yrityksiä koskevassa taulussa tietoja kuten postinumero, osoite, 
toimitusjohtaja, puhelinnumero jne. (Hovi ym. 2005, 8 – 9) 
 
Jos tietokantaan liittyy päätaulun lisäksi muita tauluja, joissa tieto riippuu toisistaan, 
puhutaan isä-lapsi- tai yksi-moneen yhteydestä. Yhdellä isällä voi olla monia lapsia, 
mutta lapsella vain yksi isä. Lapsitaulun rivit yksilöivistä avaimista puhutaan 
viiteavaimena. Viiteavain viittaa isätaulun perusavaimeen. Tietokannan tulee pysyä 
eheänä ja vastata reaalimaailman tietoja. Ongelma syntyy, mikäli tietokannasta löytyy 
useampi saman yrityksen osoite ja ei tiedetä, kumpi osoitteista on oikea. Eheyden takaa 
taulun perusavaimet. Perusavaimen arvona ei saa koskaan olla tyhjä eli NULL-arvo. 
Toinen pääsääntö, joka koskee viite-eheyttä, on, että isätaulusta ei saa poistaa tietoja, 
niin kauan kuin lapsitaulussa on siihen viittaavia tietoja. (Hovi ym. 2005, 9 – 10) 
 
2.10 Makrot 
 
Makrot ovat yleensä ohjelmaksi rinnastettavia toimintosarjoja, joilla helpotetaan jotain 
tiettyä rutiinitoimenpidettä. Jos Excelissä joutuu jokaisen tietorivin lisättyään tekemään 
esimerkiksi muotoiluja, jotta taulukko näyttää aiempien muotoilujen mukaiselta, 
voidaan makroilla määrittää tuo tehtäväksi vain yhden painikkeen painalluksella. Visual 
Basic- editorilla voidaan muokata makroja ja tehdä näistä laajempia ohjelmia, mitä 
pystyttäisiin tekemään Excelin nauhoitus-toiminnolla. Lisäksi nauhoitustoiminnolla ei 
saada tuotettua valmista ja lopullista ohjelmakoodia. Nauhoitustoimintoa voidaan 
käyttää apuna. Jokaiselle makrolle annetaan nimi ja tätä kutsutaan ajettavaksi 
esimerkiksi painikkeen kautta tai aina asiakirja avattaessa. (Merensalmi 2007, 2, 14, 31) 
 
2.11 Muuttujat 
 
Muuttujat voi mieltää muistilokeroiksi, joihin talletetaan tiettyä tietoa. Muuttujille 
määritetään tyyppi, joka kertoo sen, minkälaista tietoa kulloisellekin muuttujalle 
syötetään. Tällaisia tyyppejä voi olla esimerkiksi merkkijonot, jotka sisältää vain 
kirjaimia tai numeraaliset muuttujat, joihin talletetaan vain numeroita. Muuttujille 
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voidaan ohjelmoinnissa määrittää myös alkuarvo. Tämä muuttujan arvo voi olla koko 
ohjelman suorituksen ajan sama tai sitä voidaan muuttaa ohjelman kuluessa riippuen 
esimerkiksi jostain tietystä ehdosta. Muuttujilla on myös nimi, jonka ohjelmoija 
määrittelee. Tällä tietyllä nimellä voidaan ohjelman kuluessa kutsua muuttujaa ja näin 
saadaan käyttöön sen hetkinen muuttujan arvo. (Saarenpää & Takkinen 1998, 14; 
Merensalmi 2007, 65) 
 
2.12 Ehtolausekkeet, silmukat ja vertailuoperaattorit 
 
Yleinen ehtolauseke ohjelmoinnissa on "Jos.. niin"-silmukka. Visual Basic 
ohjelmointikielessä tämä samainen ehto on "If.. then"-ehto. Tällä ehtolausekkeella 
voidaan ohjata tekemistä, joka perustuu yhdelle tai useammalle ehdolle. (Merensalmi 
2007, 81) Ehtolausekkeita käytetään vertailuoperaattoreiden avulla (taulukko 3).  
 
TAULUKKO 3: Vertailuoperaattorit (Halvorson 2008, 164) 
Merkintä Tarkoitus 
= yhtä suuri kuin 
<> eri suuri kuin 
> suurempi kuin 
< pienempi kuin 
>= suurempi tai yhtä suuri kuin 
<= pienempi tai yhtä suuri kuin 
 
Esimerkki If.. Then-ohjausrakenteesta, joka on ohjattu ehtolausekkeella. Jos muuttuja 
rahamäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin muuttuja tuotteen hinta, palautetaan viesti 
Osta tai jos ehdosta saadaan arvo epätosi palautetaan viesti Älä osta.  
If rahamaara >= tuotteen_hinta Then MsgBox ("Osta") 
Else MsgBox ("Älä osta") 
 
Silmukoilla voidaan korvata pitkät ohjelmalausekkeiden listat, kun on tarvetta tehdä 
samantyyppinen käsittely monelle eri objektille. Silmukoita on pääsääntöisesti kolmea 
eri tyyppiä. Nämä ovat kiinteä silmukka, esi- ja lopetusehtoinen silmukka. Kiinteä 
silmukka tehdään niin monta kertaa kuin silmukan alussa määritellään. Esiehtoisessa 
silmukassa määritellään silmukan ehto ennen suoritettavaa lauseketta ja tämä 
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käyttökelpoinen silmukkatyyppi, kun ei tiedetä aloitus- ja lopetuskohtaa. 
Lopetusehtoisessa silmukassa ehto on silmukan kierron lopussa ja näin silmukka 
suoritetaan yhden kerran ennen kuin ehtoa tarkistetaan. (Merensalmi 2007, 84) 
 
For.. Next- silmukat tekevät aliohjelmaa tiettyyn määriteltyyn pisteeseen asti ja 
kyseessä on kiinteä silmukka. Silmukalle annetaan alku- ja loppuarvo, joiden välin 
sisäinen laskuri laskee suorituksien määrän. Joka suoritukselle annetaan lauseke, joka 
pysyy samanlaisena joka suorituksen ajan. (Merensalmi 2007, 87) 
 
Esimerkki For.. Next- silmukasta, jossa muuttujaan laskuri lisätään yksi niin monta 
kertaa, kuin laskuri halutaan suorittaa. Muuttujan laskuri arvoksi jää kyseisessä 
ohjelmassa 10.  
 
Dim laskuri As Integer 
Dim i As Integer 
For i = 1 to 10 
laskuri = laskuri + 1 
Next i 
 
Do.. While-silmukalla tehdään jotain tiettyä toimintoa, niin pitkään kuin sen ehto 
täyttyy. Kyseessä on esiehtoinen silmukka. Silmukka on käyttökelpoinen, kun 
esimerkiksi halutaan tyhjentää solu, mennä seuraavaan soluun ja tarkistaa, onko solu jo 
tyhjä. Tätä funktiota voidaan suorittaa niin kauan kuin löydetään tyhjä solu. 
(Merensalmi 2007, 86) 
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3 TOTEUTUS JA KÄYTÄNTÖ 
 
Tässä luvussa kerrotaan tarjouslaskurin tarkempi toiminta ja käytännön toteutus 
nojautuen teoriapohjaan sekä suunnitteluun, josta on kerrottu luvussa 2. Kaikkia 
yksittäisiä toimintoja ei esitellä, vaan niiden käytännön toiminta kerrotaan luvussa 4 
Tarjouslaskurin käyttö. Laskurin toteutuksen pääsääntönä on käytetty, että käyttäjän ei 
tarvitse muuttaa soluihin tietoja, pois lukien vihreäksi värjätyt solut. Lähes kaikki 
toiminta on pyritty toteuttamaan painikkeista ja tietojen antamisella niihin 
tarkoitettuihin tekstilaatikoihin.  
 
3.1 Rakenne- ja työtietokannat 
 
Luvussa 2.9 käsiteltiin tietokantoja yleisesti. Kerrottiin, että jokaisella taulun rivillä 
tulisi olla oma perusavaimensa. Tämä aiheutti haastetta rakennetietokannan 
suunnittelussa. Yhdelle rakenteelle tuleva tietomäärä on todella laaja ja tässä taulussa 
yhdelle perusavaimen riville tulee monia alirivejä, jotka pitävät sisällään tietoa 
rakenteessa käytetyistä materiaaleista. Tähän ratkaisuksi muodostui isä-lapsi- , eli yksi-
moneen-tietokantamallin käyttö.  
 
3.1.1 Hinnastotietokanta 
 
Starkki Oy Ab toimitti hinnastotietokannan ASCII- muodossa sekä Microsoft Excel –
tiedostona, kun sitä pyydettiin ja käyttötarve selvitettiin. Tämä hinnastotietokanta on 
Restafactory Oy:n sopimien alennuksien mukainen ja on siis suoraan käytettävissä 
tarjouslaskuritarkoitukseen.  
 
Hinnastotietokanta koostuu noin 14 000 tuotenimikkeestä ja jokaisen nimikkeen yksilöi 
StarkkiID. Tämä yksilöivä perusavain on nelimerkkinen ja muodostuu numeroista sekä 
kirjaimista. Lisäksi jokaisella tuotteella on tuoteryhmä sekä ryhmään kohdistuva 
tuoteryhmänumero. Tuotteella on myös kaksi tuotetta selventävää tuotenimikettä. 
Näissä tuotenimissä on lisätietoa tuotteesta, kuten dimensiot. Tämän lisäksi jokaisella 
tuotteella on myös tiedoissaan myyntierä, myyntiyksikkö sekä hinta. 
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Hinnastotietokantaa pystytään suodattamaan Excel:n omalla suodatustoiminnollaan 
jokaisen edellä mainitun tiedon mukaan (ks. Kuva 1). Lisäksi järjestäminen on 
mahdollista, mutta se ei ole toivottua laskurikäytössä, koska se saattaa aiheuttaa rivien 
kenttien kohdistumista väärille tuotteille. Tämä hinnastotietokanta toimii tarjouslaskurin 
perustana ja rakenteiden muodostamisessa materiaalikustannuksien lähtötietona.  
 
KUVA 1. Hinnastotietokannan suodatustoiminto 
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3.1.2 Rakenteen luonti 
 
Ennen määrien laskemista tarjouspyyntösuunnitelmista on hyvä käydä läpi projektissa 
käytettävät rakenteet. Mikäli rakenteita laskurissa ei vielä ole olemassa, tulee sellaiset 
luoda rakennekirjastoihin. Sama asia koskee erillisiä töitä suunniteltaessa.  
 
Rakenteen luonti havainnollistettiin ennen tarjouslaskuriin toimintojen tekoa 
vuokaavioilla, joihin liitettiin esimerkkitietoja. (ks. Liite 2) 
 
Rakenteet luodaan välilehdellä, joka on otsikoitu Rakenteiden ja töiden luonti 
kirjastoon. Rakenteen luonti aloitetaan täyttämällä rakenteen yleistiedot ylhäällä 
olevalle riville. Tässä vaiheessa tulee olla rakenteen suunnittelijalla tarkka käsitys, 
kuinka rakenne rakennetaan ja mitä materiaaleja siihen tulee käyttää.  
 
Tarjouslaskurin tekeminen on aloitettu muodostamalla taulukko, johon on otsikoitu 
tarpeelliset solut rakenteen tarvittaville tiedoille. Makroja on tehty sen mukaan, mistä 
kukin tieto soluun on saatavilla. Yleistiedot ovat suurimmaksi osaksi sellaisia tietoja, 
jotka rakenteen suunnittelija syöttää itse vihreillä taustoilla oleville soluille. Nimi-
sarakkeessa on lyhyt rakenteen nimi. Selitteessä kerrotaan nimeä tarkemmin mitä 
rakenne sisältää. Yksikkö kertoo rakenteen laskennassa käytettävän yksikön. Talo2000-
numero kertoo rakenteen oletetun nimikkeistön otsikon, jonka alle rakenne tulee 
yhteenvetoon loppuvaiheessa laskentaa. Talo2000- nimikkeistöön kohdistuvalle 
numerolle on tehty hakufunktio numeron syöttöön tarkoitetun solun yläpuolelle, joka 
etsii nimikkeistön listasta numeroon kohdistuvan otsikoinnin. Näin on pienennetty 
virhemahdollisuutta syöttää väärä litteranumero.  Hukkakerroin on kerroin, joka kertoo 
normaalin materiaalihukan määrän kyseiselle rakenteelle. Hukkakertoimen ja 
kokonaishukan muodostumisesta on kerrottu enemmän luvussa 2.3.2 
Tarvikekustannukset. Hukan määrittelee kuitenkin laskentavaiheessa tarjouslaskija 
kokemuspohjaisesti ja siihen ei toistaiseksi ole kehitetty sopivaa aputyökalua. Lisäksi 
yleistietoihin valitaan myös työmenekki ja työntekijäluokka, joka määrää 
työntekijäkustannuksen. Työmenekki voidaan määritellä ja laskea rakenteen 
luontiprosessin loppuvaiheessa, kun tiedetään tarkkaan rakenteeseen käytettävät 
materiaalit.  
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Rakenteen tai työn yksilöivä ID-tunnus haetaan Laskenta -välilehdellä olevasta 
kirjastosta viimeisimpänä olevan rakenteen tai työn ID-numerosta lisäten siihen numero 
yksi ja näin saatu seuraava vapaa numero. Lisäksi rakenteen syöttömakroon on lisätty 
tarkistus, joka tarkistaa onko ID-numero jo käytössä, ettei päällekkäisyyksiä syntyisi.  
 
Kun yleistiedot on täytetty, poissulkien työmenekki, voidaan alkaa poimimaan 
hinnastotietokannasta materiaaleja. Materiaalien suodatuksesta ja etsimisestä on kerrottu 
luvussa 3.1.1 Hinnastotietokanta. Rakenteelle poimitaan hinnastotietokannasta 
materiaaleja ja niille annetaan yhteen yksikköön kuluvat määrät eli tarpeet. Materiaalien 
ollessa selvillä saadaan laskemalla materiaaleista teoreettinen yhteiskustannus (alv. 0%) 
rakenteen materiaaleille. Myös yksikkökohtainen työkustannus ja yhteishinta näille 
näytetään. Käyttäjän täytyy syöttää soluihin jokaiselle materiaalille tarve. Sarakkeessa 
tarve määritellään, kuinka paljon kyseistä materiaalia teoriassa kuluu yhtä 
rakenneyksikköä kohden. Eli esimerkkinä neliölle väliseinää kuluu kaksi neliötä 
kipsilevyä, kun se levytetään molemmin puolin. Tarvekertoimeksi tällöin tulee kaksi 
kun myyntiyksikkönä on neliö ja myyntierä on 3,12 neliötä, eli yhden kokonaisen levyn 
verran. Tarvekertoimeksi tulee tällöin 0,64, joka on tarpeen ja myyntierän osamäärä. 
Tarvekerrointa tarvitaan, kun lasketaan €/rak.yks. –kustannusta, eli kustannusta yhdelle 
rakenneyksikölle. Tarvekertoimen ja myyntierän hinnan tulo kertoo kyseisen 
materiaalin teoreettisen kustannuksen yhdelle yksikölle rakennetta. Starkin 
tietokannassa monesti esimerkiksi ruuvilaatikon myyntiyksikkö on luonnollisesti 
laatikko ja pitää sisällään useamman kuin yhden ruuvin. Tässä tilanteessa on 
muokattava myyntiyksiköksi kappale ja myyntieräksi tarvikkeen kappalemäärä.  
 
Rakennetta luodessa lisätään rakenne-/työkirjastoon viimeiseen soluun päivämäärä, 
jolloin rakenne luodaan. Näin voidaan hakea myöhemmässä vaiheessa tästä taulukosta 
tietyllä ajankohdalla luodut rakenteet luonti- tai muokkauspäivämäärän, kuukauden tai 
vuoden mukaan.   
 
Rakenteen luonnin yhteydessä rakenteeseen käytetyt materiaalit yhdistetään ID-
numeron ja juoksevan lisänumeron kanssa luotuun rakenteeseen välilehdelle 
Rak.kirjasto.mat. Näin yhdessä juokseva numerointi ja ID muodostaa yksilöivän 
numeroinnin, eli uniikin viiteavaimen jokaiselle materiaalit sisältävälle rakennekirjaston 
riville. Materiaalit siirretään eri välilehdelle syystä, ettei rakenne-/työkirjaston 
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selaamisesta tulisi liian vaivalloista ja siitä ei tulisi liian pitkä. Kun rakenteet voidaan 
aina yhdistää ID:n kanssa materiaaleihin, voidaan niitä hakea jälkikäteen valituille 
rakenteille mm. yhteenvedon materiaalilistakäytössä.  
 
Rakenteelta voi poistaa kaikki yleistiedot painikkeesta Tyhjennä yleistiedot, joka on 
yhdistetty makroon, joka tarkistaa ensimmäiseksi käyttäjältä halutaanko tiedot tosiaan 
poistaa vai tuliko painiketta painettua vahingossa. Yleistietojen poistamisen lisäksi 
voidaan poistaa materiaalitiedot kaikkineen tai vain yksi valittu rivi kerrallaan. 
Näissäkin on tarkistus vahinkopainalluksen varalta. Materiaalirivin poistoon käytettävä 
makro tarkastaa ensimmäiseksi onko poistettava rivi välillä 4-21, ettei samassa 
välilehdessä olevia hinnastotietokannan rivejä poisteta. Tämä myös rajoittaa yhteen 
rakenteeseen käytettävien materiaalien määrän 17:sta riviin.  
 
 
3.1.3 Työn luonti 
 
Työn luonti tapahtuu rakenteen luonnin kanssa vastaavalla tavalla muutamin 
poikkeuksin. Työtä luodessa materiaaliriveille ei ole tarvetta, joten työn- tai rakenteen 
tarkoitetun painikkeen painalluksella tarkistetaan makrolla, onko luotavalla tiedolla 
materiaalirivejä. Mikäli niitä ei ole, tarkastetaan onko selitteeseen kirjoitettu 
ensimmäiseksi sanaksi TYÖ suuraakkosin. Tämä siitä syystä, että voidaan myöhemmin 
hakea kirjastosta pelkästään töitä, suodatuksella ”TYÖ”. Mikäli tätä ei ole kirjoitettu, 
keskeytetään makro ja pyydetään käyttäjään kirjoittamaan selite odotetulla tavalla. 
 
3.1.4 Työntekijäkustannukset 
 
Työntekijäkustannus rakenteelle lasketaan yhden yksikön suorittamiseksi tarvittava 
tuntimäärä. Työkustannus annetaan T4-tunteina, eli työvaiheaikana. 
Työntekijäkustannus yhtä tuntia kohti valitaan työntekijäluokka- kohdan 
pudotusvalikosta. Pudotusvalikon työntekijäluokat vastaavat rahamäärää kasvavassa 
järjestyksessä. Työntekijäluokkia vastaavat summat haetaan välilehdeltä 
Työntekijäluokat. Työntekijäkustannuksien muodostumisesta kerrotaan enemmän 
luvussa 2.3.1 Työntekijäkustannukset.  
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3.1.5 Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 
 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannuksia varten alkuperäistä Talo2000- nimikkeistöä on 
jatkettu yhteenvetoon litteroiden päänumerolla yhdeksän. Kokonaisuus on jaettu 
kahteen pääryhmään yhteiskustannukset ja käyttökustannukset. Yhteiskustannuksien 
osa-alueet ovat 90 työmaan käynnistäminen, 91 säilytys, 92 jätteenkäsittely ja 93 
kalusto ja kuljetus. Käyttökustannukset ovat litteranumeron 95 alla ja niitä ovat mm. 
hallinto, rahoituskulut ja työnjohto. ID -tunnukset ovat viisinumeroisia ja numerointi 
alkaa luvusta 10001. Laskuriin on valmiiksi luotu yleisimpiä työmaan yhteis- ja 
käyttökustannuksia ja näistä tulisikin tarkistaa ennen uuden kustannuksen luomista, 
onko tällainen jo aiemmin luotu ja olemassa oleva. Teoriaa työmaan yhteis- ja 
käyttökustannuksista on kerrottu enemmän luvussa 2.3.3.  
 
 
3.2 Rakenteen/työn valinta ja määrälaskenta 
 
Määrälaskenta on tarjouslaskuria käyttäessä suurin manuaalinen työvaihe, etenkin siinä 
vaiheessa kun rakennetietokanta alkaa kattaa suurimman osan tarjottavien projektien 
rakenteita. Määrät mitataan tarjouspyyntöasiakirjoista ja suunnitelmista. Tämän jälkeen 
ne syötetään laskuriin yhdessä rakenteen kanssa.  
 
Määrät yhdistetään tietoon paikkatiedolla (ks. Liite 3), joka kertoo minkä rakenteen tai 
työn määrä kattaa ja missä päin rakennusta kyseinen rakenne sijaitsee. Tämä 
toimintamalli puoltaa sitä, että määrälaskenta tehdään yhdessä rakenteiden valitsemisen 
kanssa. Näin vältytään tekemästä kahteen kertaan samaa työtä, eli litterointia ja 
rakenteen sijainnin selvitystä. Mikäli projekti on suuri ja tarjouslaskentaa tehdään 
useana päivänä ja määrälaskenta suoritetaan epäloogisessa järjestyksessä, voi 
määrälaskentaluetteloon kirjatessa unohtua mitä rakenteen sijaintimerkinnöillä on 
tarkoitettu. Tähän auttaa rakennuksen tai rakennettavan kohteen jakaminen lohkoihin. 
Tällainen lohkojako on hyvä kirjoittaa myös rakennetta syöttäessä paikkatietoon, joka 
yhdistetään käytettävään rakenteeseen. Paikkatieto lisätään makron avulla sitä 
kysyttäessä syötettävän rivin nimen kommenttiin. Tätä myös pystyy manuaalisesti vielä 
myöhemmin muuttamaan rivin yhteenvetoon viennin jälkeen. 
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Erillistä määrien laskemista helpottavaa työkalua laskurissa ei ole, mutta se voisi tulla 
tarpeelliseksi myöhemmässä vaiheessa. Tästä lisää kohdassa luvussa 6 Jatkokehitys ja 
päivitys.  
 
Määriä laskiessa ja tarjouspyyntöasiakirjoja tutkiessa tulee täyttää kustannus- ja 
määrälaskentamuistiota. Tästä kerrotaan enemmän luvussa 2.4.1 Kustannus- ja 
määrälaskentamuistio. 
 
3.3 Yhteenveto 
 
Tarjouslaskelman Yhteenveto -välilehdelle on kerätty koko tarjouslaskelmaan tarjottavat 
rakenteet ja työt sekä työmaan yhteis- ja käyttökustannukset. Koko prosessi on kuvattu 
vuokaavioon (ks. Liite 3). Näistä rakenteista ja töistä lasketaan kustannukset yhteensä. 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset lasketaan erilliseksi summakseen. 
Yhteenvedossa rakenteille ja töille näytetään erikseen omilla sarakkeillaan määrät, 
materiaali- ja työntekijäkustannukset sekä yhteiskustannus niille. Lisäksi aiemmin 
mainittu paikkatieto on liitetty rakenteen tai työn nimen soluun kommenttiin. Lisäksi 
Yhteenveto -välilehdellä on taulukko, johon valitaan riskivaraukset, niiden suuruudet ja 
todennäköisyydet. Yhteenvetosivulla määritellään myös työlle kate prosentuaalisesti. 
Tässä taulukossa näytetään myös euromääräinen kate, tarjoushinta ilman katetta ja 
kokonaistarjoushinta sisältäen katteen. Jos tarjousta laaditaan yksityiselle taholle, 
voidaan hintaan lisätä arvonlisävero. Arvonlisäveron määrä 23 % lisätään summaan ja 
näytetään yhteissummassa. Samalla alv:n määrä näytetään tarjoushintaotsikossa, 
riippuen valinnasta, joko 0 tai 23 %.  Yhteenveto pääosin perustuu Talo2000 –
nimikkeistöön, mutta nimikkeistöä on laajennettu työmaan yhteis- ja 
käyttökustannuksilla.  
 
3.3.1 Yhteenvedon materiaalilistat 
 
Yhteenvedon materiaalilista on muodostettu kahdeksi listaksi yhdelle välilehdelle. 
Ensimmäinen vasemmalla sijaitsevaan listaan on kerätty peräkkäin jokaisesta 
yhteenvetoon lisätystä rakenteesta materiaalit etsien ne rakennekirjaston 
materiaalivälilehdeltä Rak.kirjasto.mat. Sarakkeita on kummassakin listassa samat 
neljä; Starkki ID, tuotenimi1, määrä ja yksikkö. Oikeanpuoliseen listaan kerätään 
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Starkki ID:n perusteella kaikki tuotteet ja niiden yhteismäärät projektissa. Näin saadaan 
mahdollistettua saman tuotteen suurempien määrien tilaaminen, niiden säilöminen 
työmaalle ja näin säästetään logistisissa kuluissa. Tuotenimi1 ei kerro kaikkea tuotteesta 
ja joskus tieto saattaa olla harhaanjohtava, joten on hyvä, että tarkistetaan yksilöivän 
ID:n perusteella tuote. Lisäksi tilatessa suurta määrää tulee käydä vielä läpi mitat, joita 
rakenteissa on suunnitteluvaiheessa käytetty ja käytännön toteutuksen kannalta sopivat 
dimensiot.  
 
Tämän listan avulla voidaan myös projektin jälkilaskentavaiheessa kerätyistä 
ostolaskuista verrata ostettuja määriä suunniteltuun määrään. Näin saadaan tärkeätä 
tietoa materiaalin hukasta, työmaan materiaalin käytöstä ja suunnitelmien 
oikeellisuudesta. Projektinaikaisesta- ja jälkilaskennasta lisää luvussa 5. 
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4 TARJOUSLASKURIN KÄYTTÖOPAS 
 
4.1 Yleistä 
 
Tässä luvussa esitellään tarjouslaskurin käyttö käyttäjän näkökulmasta opastyyppisesti 
paneutumatta teknisiin ratkaisuihin. Tämä tieto on suunnattu käyttäjille niin suppeasti 
mutta yksiselitteisesti, ettei lukijan tarvitse lukea opinnäytetyön teoria- tai 
suunnitteluosia. Luku on havainnollistettu kuvilla ja esimerkeillä.  
 
4.2 Rakenteiden ja töiden luominen 
 
Rakenteiden luominen aloitetaan suunnittelemalla todellinen rakenne ja siihen kuuluvat 
rakennusvaiheiden työt käyttämättä laskuria. Rakenne luodaan yhdelle yleisesti 
käytössä olevalle rakenteelle tyypilliselle laskentayksikölle. Pintakäsittelyt ja tasoitukset 
ovat jaettu erillisiksi töikseen rakenteista. Rakenteille ja töille ei huomioida 
minkäänlaisia työkaluja. Ainoana poikkeuksena ovat sellaiset tarvikkeet, jotka nähdään 
kuluvan käyttökelvottomiksi kohtuullisessa määrässä työtä tehdessä. Esimerkkinä tästä 
voidaan käyttää työlle tasoitus tarvikkeena hiomapaperi tai maalaustyössä teippi. 
Välilehti rakenteiden ja töiden luonnissa, jolla toimitaan, on Rakennekirjastoon syöttö. 
Valitaan tämä. Vihreäpohjaisten solujen arvoja käyttäjällä on oikeus muuttaa ja 
painikkeista on sallittua painaa, mutta mitään muita arvoja ei tule muuttaa suoraan 
soluun. Poikkeuksena tästä tilanne myyntiyksikön ja myyntierän muuttaminen, josta 
kerrotaan myöhemmin lisää tässä luvussa kohdassa 4.2.10 Materiaalien haku ja 
poiminta.  
 
4.2.1 ID 
 
Ylimpänä rivin 1 soluissa on esitetty rakenteen yleistietojen otsikot. Ensimmäisenä ID. 
ID on tieto, joka on jokaisella rakenteella yksilöllinen ja pakollinen tieto. Seuraava 
käyttämätön ID -numero haetaan painikkeesta Hae rakenne ID. Laskuri hakee ID:n ja 
mitään ilmoitusta ei tule. Mikäli numero ei muutu, on ID jo valmiiksi haettu. ID:n arvoa 
ei koskaan tule muuttaa suoraan soluun.  
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4.2.2 Selite 
 
Seuraavassa solussa otsikkona on selite. Tähän kirjoitetaan riittävä selite, siitä 
minkälaista rakennetta ollaan luomassa. Selitteeseen tulisi ensimmäiseksi kirjoittaa 
rakenteen yleinen ryhmä, eli esimerkiksi ”Väliseinä”. Tämän jälkeen kaksoispisteellä 
erotetaan rakenteen osat ja selitys rakenteesta. Esim. ”puurunko k400 42x66, villa 
Isover KL37, EK- 2/puoli”. Mikäli luodaan työtä, selitteeseen kirjoitetaan suuraakkosin 
ensimmäiseksi kirjaimet ”TYÖ”. Muussa tapauksessa laskuri ei anna luoda tietuetta 
ilman yhtä tai useampaa materiaaliriviä.  
 
4.2.3 Nimi 
 
Nimi rakenteelle valitaan loogisesti ja näin ollen voidaan tarkistaa jo luoduista 
rakenteista mitä nimiä on käytetty. Esim. ”VS1PK” kertoo nimellään, että kyseessä on 
väliseinä ja numero siitä, että se on ensimmäinen ryhmässään. ”P”- tarkoittaa puurunkoa 
ja ”K” kipsilevytystä. Nämä kirjainyhdistelmät helpottaa käyttöä ja auttaa löytämään 
pelkkää nimeä katsomalla nopeasti tietty rakennetyyppi. Seuraavassa taulukossa on 
kerrottu yleisesti laskurissa käytössä olevat kirjainlyhenteet (ks. taulukko 4). Taulukko 
on hyvä pitää esillä uusia rakenteita luodessa. Tätä taulukkoa tulisi myös päivittää, kun 
rakenteita lisätään ja uusia materiaaleja käytetään.  
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TAULUKKO 4: Rakennelyhenteitä  
Ennen  
järjestysnumeroa 
 Järjestysnumeron 
jälkeen 
 
VS Väliseinät P Puurunko 
AK Alaslasketut katot T Teräsrunko 
US Ulkoseinät K Kipsipinta 
AP Alapohjat KH Kalkkihiekkatiili 
VP Välipohjat HB Kevytsoraharkko 
LA Lattiat (sis. kaatovalut) B Betonivalu 
LP Lattiapinnat TA Tasoitevalu 
SP Seinäpinnat KA Kaatovalu 
KP Kattopinnat L Laatoitus 
VE Vedeneristeet KM Kangasmatto 
KL Korokelattiat/korokkeet VIN Vinyylilankku 
LS Lasiseinät LAM Laminaatti 
PO Portaat M Maalattu 
  LL Lastulevy 
  PP Puupaneeli 
  MDF MDF-levystä 
  VK Vinyylikipsilevy 
 
4.2.4 Yksikkö  
 
Yksiköksi valitaan rakenteen tai työn yksikkö. Yksikön tulee olla rakenteelle tai työlle 
loogisin vaihtoehto määrälaskentavaihe huomioiden. Yksiköissä potenssia ei muuteta 
yläindeksiin. Neliömetri (m2) on laskurin käytetyin yksikkö. Poikkeuksena mm. 
purkutyöt massiivirakenteilla, jotka saatetaan merkitä kuutioina (m3) tai yksittäiset 
rakennelmat, jotka saatetaan merkitä kappaleina (kpl).  
 
 
4.2.5 Talo 2000 
 
Talo 2000 –kohdassa määritellään se nimikkeistön otsikon litteranumero, jonka alle 
todennäköisesti rakenne tulee. Talo 2000 –numeroa voidaan vielä muokata 
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myöhemmässä vaiheessa rakennetta siirrettäessä yhteenvetoon, mutta jos se on 
määritelty oikein jo luontivaiheessa, sitä ei tarvitse samaa rakennetta syöttäessä 
määrittää aina uudelleen. Nimikkeistö rakenteita ja töitä luodessa on hyvä pitää esillä 
otsikkotasolla tulostettuna, mutta se löytyy myös laskurin välilehdeltä Talo2000. Tähän 
kohtaan siis kirjoitetaan pelkkä litteran numero ja otsikkosoluun laskuri hakee 
automaattisesti selitteen kyseiselle nimikkeistön osalle.  
 
4.2.6 Hukkakerroin 
 
Hukkakerroin on se kerroin, jolla materiaalia hukkaantuu rakennetta tehdessä. Lisää 
tietoa materiaalihävikistä on luvussa 2.3.2 Tarvikekustannukset. Hukkakerroin voidaan 
määritellä kokemuspohjaisesti suuntaa antavaksi määräksi. Hukkakerrointa voidaan 
muuttaa myöhemmin, kun tiedetään rakennettava määrä laskentavaiheessa. 
Hukkakerroin voidaan kuitenkin ajatella tässä vaiheessa tyypillisen rakennettavan yhden 
rakenteen määräluokassa kokonaishukan määräksi. Hukkakerroin ilmoitetaan 
desimaalinumerolla, jolloin 100 % on 1 ja 10 % on 0,1. Sadan prosentin hukka 
tarkoittaa, että yhden rakenneyksikön teoreettinen kuluva materiaalimäärä 
rakennettaessa kaksinkertaistuu. Kymmenen prosentin hukka tarkoittaa, että teoreettisen 
rakenteen määrään kuluu materiaalia 1,1-kertaisesti.  
 
4.2.7 Työmenekki TTH4/yks  
 
Työmenekki on T4- työvaiheaikaa käyttäen tuntimäärä yhden rakenneyksikön tai yhden 
työyksikön rakentamiseen tai suorittamiseen kuluva aika. Hukkakerroin ei vaikuta 
työmenekkiin. Työmenekki voidaan laskea käyttäen Ratu -työmenekkien 
laskentaperiaatteita. Lisää tietoa työmenekistä on luvussa 2.3.1. 
Työntekijäkustannukset.   
 
4.2.8 Työntekijäluokka ja työkustannus 
 
Työntekijäluokka -otsikon alta valitaan pudotusvalikosta luokka, joka vastaa työntekijän 
tuntihintaa. Rahamäärä, joka vastaa työntekijäluokkaa näkyy solussa I2 ja tätä arvoa ei 
tule muuttaa suoraan soluun.  
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4.2.9 Yleistietojen tyhjennys 
 
Usein on järkevää pitää yleistiedot täytettynä ja muokata tai muuttaa niitä, kuin 
tyhjentää solut ja aloittaa tietojen täyttäminen tyhjistä soluista. Etenkin, jos 
vastaavantyyppisiä rakenteita luodaan useampia peräkkäin. Jos kuitenkin halutaan 
tyhjentää rakenteen tai työn yleistiedot, niin se tapahtuu painikkeesta Tyhjennä 
yleistiedot. Painettaessa tätä laskuri kysyy Haluatko varmasti tyhjentää rakenteen 
yleistiedot? ja painettaessa Yes tiedot tyhjennetään. Peruutus voidaan tehdä vielä tässä 
vaiheessa vastaamalla esitettyyn kysymykseen No.  
 
4.2.10 Materiaalien haku ja poiminta 
 
Rivin 23 soluissa esitetään Starkin tietokannan sarakkeiden otsikot. Otsikkojen nimien 
perässä on harmaa painike, jossa on keskellä kolmio alas osoittavalla kärjellä (ks Kuva 
1). Jokaista otsikkoa voidaan suodattaa tästä painikkeesta ja näin hakea tuotteita. 
Painettaessa tästä painikkeesta avautuu ikkuna, jossa on kohta Search. Tähän kenttään 
voidaan kirjoittaa hakukriteeriksi merkki- tai numerojono. Suodatuksia voi olla 
päällekkäin usealla otsikolla samanaikaisesti. Mikäli, et ole varma mitä suodatuksia on 
päällä tai haluat poistaa suodatukset, paina painiketta Poista suodatus.  
 
Oikean materiaalin löydyttäessä se halutaan poimia rakenteelle. Poiminta tapahtuu 
painikkeesta Poimi rivi. Kyseisen materiaalirivin jokin solu valitaan aktiiviseksi ja 
painetaan painiketta. Tällöin rivi siirtyy tietoineen rakenteelle. Rakenteelle siirrettävien 
materiaalirivien maksimimäärä on 17.  
 
Mikäli hinnastotietokannassa oleva myyntierä on suurempi, kuin materiaalin tarve 
yhdelle yksikölle, tulee muuttaa kohtaa Myyntierä/yks.hinta poiminnan jälkeen 
rakenteen materiaalikenttään. Tähän soluun muutetaan todellinen määrä, kuinka monta 
tuotetta yksikköhinnalla saadaan. Tämä määrä on esitetty Tuotenimi2 -otsikon alla. 
Lisäksi muutetaan Myyntiyksikkö -otsikon alta myyntiyksikkö vastaamaan määrää. 
Tästä tilanteesta voidaan käyttää esimerkkinä ruuvirasiaa. Rasiassa on 3500 kappaletta 
ruuveja. Myyntiyksikkönä on rasia ja myyntieränä yksi. Myyntieräksi muutetaan 3500 
ja myyntiyksiköksi kappaletta (kpl).  
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Lisäksi usein mm. levytavaralla on merkitty myyntieräksi yhden levyn neliömäärä, 
mutta hinta on yhden neliön hinta. Näin ollen on muutettava myyntieräksi 1 ja pitää 
hinta sekä myyntiyksikkö samana. Myyntierän on rakenteen materiaalilistassa aina 
kohdennuttava hintaan.  
 
Kun rivi hinnastotietokannasta on poimittu, määritellään vielä materiaalitarve otsikon 
Tarve alle. Tarpeella tarkoitetaan sitä määrää, montako myyntierää tai sen osaa tarvitaan 
rakenteessa teoreettisella mitoituksella yhdelle yksikölle. Esimerkiksi yhteen neliöön 
väliseinää, joka levytetään molemmin puolin yhdellä kipsilevyllä, tarvekertoimeksi 
tulisi 2. Tämän jälkeen laskuri antaa myös tarvekertoimen ja hinnan yhdelle 
rakenneyksikölle kyseistä materiaalia.  
 
4.2.11 Rivin poisto ja materiaalikenttien tyhjentäminen 
 
Mikäli halutaan poistaa luotavalle rakenteelle jokin syötetty rivi, niin se onnistuu 
painamalla painiketta Poista rivi. Tähän painikkeeseen on luotu makro, joka poistaa 
valitun rivin ja nostaa poistetun materiaalirivin alla olevat materiaalirivit yhden rivin 
verran. Tällä toiminnolla tyhjiä rivejä ei synny materiaalilistassa rivien väleihin.  
 
4.2.12 Hintatietojen tarkistus ja päivitys 
 
Hintatiedot on hyvä tarkistaa aina, kun on tehty päivitys Starkin hinnastotietokantaan. 
Hintatietojen tarkistus etsii kaikki jo luoduissa rakenteissa käytetyt materiaalit ja 
tarkastaa sekä päivittää uudet hinnat materiaaleille. Hintatietoja tarkistaessa ei saa 
suodatuksia olla päällä, eikä rakenteen materiaalilistassa yhtään riviä. Hintatietojen 
tarkastus tapahtuu painamalla painikkeesta Hintatietojen tarkistus ja päivitys. 
Painettaessa painiketta tulee ensin ilmoitus ja kysymys Rakennetietojen tulee olla tyhjät 
hintojen tarkistuksen aikana ja suodatuksia hinnastossa ei saa olla päällä. Haluatko 
jatkaa?. Painamalla Yes suoritetaan tarkistus ja päivitys. Toiminnosta voi poistua 
painamalla No. Tämän jälkeen tulee ilmoitus, aikaa kuluttavasta toiminnosta ja tähän 
vastataan OK. Aikaa kuluu riippuen siitä, kuinka paljon luotuja rakenteita on. 
Keskimäärin yhden rakenteen hintatietojen tarkistamiseen ja päivitykseen kuluu noin 
kolme sekuntia.  
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4.2.13 Rakenteen/työn luominen  
 
Kun rakenteelle on määritetty yleistiedot ja valittu materiaalit, joita rakenteessa 
käytetään sekä määritetty rakenteen materiaaleille tarve, voidaan työ luoda. Luonti 
tapahtuu painamalla painiketta Luo rakenne/ työ kirjastoon. Vastaavasti tapahtuu myös 
työn luonti, mutta huomioida täytyy, että työtä luodessa selitteen ensimmäiset kome 
kirjainta on oltava suuraakkosin kirjoitetut ”TYÖ”.  
 
Painamisen jälkeen rakenne tai työ siirretään välilehdelle Laskenta ja mikäli kyseessä 
on rakenne, niin ID:lle yhdistetyt materiaalit siirretään välilehdelle Rak.kirjasto.mat. 
Materiaalitiedoista kerrotaan enemmän luvussa 4.5.  
 
4.3 Rakenteiden/ töiden ja määrien syöttö yhteenvetoon 
 
Tässä luvussa käsitellään laskurin osaa, jolla voidaan siirtää tietty rakenne ja sille 
annettu määrä yhteenvetoon. Toiminta tapahtuu välilehdellä Laskenta, jossa on otsikko 
Määrän syöttö ja rakenteen/työn siirto yhteenvetoon. 
4.3.1 Rakenteen haku ja aktivointi 
 
Vastaavasti kuin rakenteita luodessa hinnastotietokantaa pystyttiin suodattamaan (ks 
Kuva 1), voidaan tällä välilehdellä suodattaa ja tehdä hakuja rakenteista tai töistä. 
Rivillä 5 näkyy otsikot, jotka kuvaavat rakenteiden tietoja sarakkeissa. Näissä soluissa 
rivillä viisi jokaisen otsikon oikealla puolella on painike, johon on merkitty kolmio, 
jonka kärki osoittaa alaspäin. Näistä painikkeista painamalla saat avattua 
suodatustoiminnot. Jos halutaan hakea vain työtä, selitekohtaan voidaan kirjoittaa 
suuraakkosin sana ”TYÖ” ja listaan tulevat vain kaikki työt. Valitaan listasta ikkunan 
sisällä, ne suodatuskriteerit joita käytetään ja painetaan OK -painiketta. Näin saadaan 
lista näyttämään vain ne rakenteet tai työt, jotka kohdistuvat suodatuskriteeriin. 
Suodatuksen saa pois päältä painamalla samaa näppäintä uudelleen ja valitsemalla 
Select all ja OK. 
 
Esimerkiksi, jos halutaan tarkastella vain rakenteita tai töitä, jotka ovat luotu tai niitä on 
muokattu Helmikuussa, painetaan otsikon Muokkauspäivämäärä -kohdan 
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kolmiopainiketta ja valitaan listasta Helmikuu, niin että vain Helmikuun edessä näkyy 
V-kirjaimen mallinen oikein-merkki (ks Kuva 2). Tämän jälkeen painetaan OK. 
 
KUVA 2. Rakenteiden suodatus kuukauden mukaan (sijainti?) 
 
 
Järjestämistä jonkin kriteerin suhteen, ei suositella, mutta se on mahdollista samasta 
valikosta, joka tulee otsikon viereisestä kolmiopainikkeesta.  Alkuperäiseen 
järjestykseen päästään joko painamalla näppäimistön painikkeita CTRL – Z heti 
järjestämisen jälkeen tai järjestämällä ID -otsikon mukaan pienimmästä suurimpaan. 
Rakenne aktivoidaan painamalla hiiren oikeata näppäintä kerran kyseisen rakenteen 
rivin jossakin solussa. Tämän jälkeen painetaan painiketta Päivitä ID. Yleistiedot 
kyseisestä valitusta rakenteesta syötetään riville neljä. Rivillä kolme on otsikoitu 
rakenteen tiedot. Osa tiedoista näytetään näillä riveillä ja osa haetaan yksilöintinumeron 
perusteella. Painamisen jälkeen laskuri näyttää ilmoituksen Valitun rakenteen ID on: 
(ID -numero). Aktivoidaan ko. rakenteen tiedot. (ks. Kuva 3). Kun painetaan OK -
painiketta ikkunassa, kertoo laskuri rakenteen luomisessa käytetyn oletetun 
hukkaprosentin. Mikäli halutaan vaihtaa hukkaprosenttia, vastataan kysymykseen 
muutoksesta Yes ja muuttamatta toimintoa jatkamaan pääsee vastaamalla No. Uusi 
hukkakerroin annetaan desimaalinumeron, jossa esim. kymmenen prosentin hukka 
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ilmoitetaan numeroin 0,1 ja painamalla OK. Tämän jälkeen laskuri ilmoittaa syötetyn 
desimaalin vastaavan hukan prosentteina. Valitaan OK.  
 
KUVA 3. Valitun rakenteen aktivointi 
 
 
4.3.2 Määrän syöttäminen  
 
Luvun 5.3.2. toimintojen suorittamisen jälkeen laskuri kysyy rakennettavaa rakenteen 
tai suoritettavan työn määrää. Mikäli sitä ei tarkkaan vielä tiedetä, voidaan arvioida 
suuntaa antava rakenteen teoreettinen määrä, jota voidaan myöhemmin vielä muokata 
suoraan soluun. Määrä annetaan vain numeroina ilman yksikköä ja desimaalit erotetaan 
pilkulla (ks. Kuva 4). Määrän syöttämisen jälkeen painetaan OK. 
 
KUVA 4. Määrän syöttäminen kenttään 
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Rakennetiedot on päivitetty riville neljä aiemmin selitetyn toiminnon suorittamisen 
jälkeen. Suoraan soluun muutettavia tietoja ovat määrä solussa C4 ja TTH4/yks solussa 
F4 sekä yhden tunnin työntekijäkustannus  €/tth solussa H4. Nämä solut ovat merkitty 
vihreällä pohjalla.  
 
Sarakkeessa E, näytetään materiaaleista koostunut yhteishinta. Tässä hinnassa on 
huomioitu myös aiemmin määritelty hukkakerroin. Solussa I4 on laskettuna 
työntekijäkustannukset kyseiselle määrällä rakenteen rakentamista tai työn 
suorittamista. Solussa J4 on aiemmin mainitut summattuna ja on täten koko kustannus 
kyseistä rakennetta tai työtä tuotettuna. Työn tai rakenteen yksikkökohtainen hinta 
näytetään solussa K4.  
 
4.3.3 Rakenteen hinnan tarkistaminen 
 
Mikäli hintatietokantaa on päivitetty ja tiettyjen rakenteissa käytettyjen materiaalien 
kustannukset ovat muuttuneet, on tarkistettava myös rakenteen hinta Laskenta -
välilehdellä. Toiminto suoritetaan valitsemalla aktiiviseksi listasta tarkistettavan 
rakenteen rivin jokin solu. Esimerkiksi jos halutaan tarkistaa ja päivittää ajan tasalle 
väliseinä VS23PK:n hintatiedot, tulee valita kyseisen rivin jokin solu. Tämän jälkeen 
painetaan painiketta Tarkista valitun rakenteen hinta.  Laskuri ilmoittaa valitun solun 
ID:n ja tarkistaa hinnan. Paluuviestinä saadaan joko ilmoitus hintatiedon olevan ajan 
tasalla tai sen muuttuneen. Mikäli hintatiedot eivät vastaa rakennetietojen päivitettyjä 
hintatietoja tulee viesti, jossa kysytään halutaanko hintatiedot päivittää. Tässä viestissä 
kerrotaan myös uusi sekä vanha hinta. Vastaamalla Yes päivitetään hintatiedot ja uusi 
hinta päivittyy Laskenta -välilehden rakenteiden ja töiden listaan. Hinta koostuu 
rakenteessa käytettyjen materiaalien hintojen summasta ja ei liity mitenkään 
työntekijäkustannuksiin.  
 
4.3.4 Rivin syöttö yhteenvetoon 
 
Kun ollaan varmistuttu yhteenvetoon siirrettävästä rakenteesta tai työstä ja sen 
määrästä, sekä yhdelle rakenneyksikölle kohdistuvasta työntekijätuntimäärästä sekä 
työntekijän tuntikustannuksesta, voidaan syöttää rivi yhteenvetosivulle. Tämä toiminto 
suoritetaan painikkeesta Syötä rivi. Painikkeen painamisen jälkeen ilmestyy ruudulle 
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ikkuna, joka kysyy paikkatietoja. Tämä on kommenttiin liitettävä tieto muistuttamaan 
tarjouslaskijaa ja kertomaan lisätietoa siitä, mihin kyseinen rakenne sijoittuu tai missä 
työ suoritetaan. On tärkeää määritellä mahdollisimman tarkasti paikkatieto rakenteelle, 
jotta voidaan varmistua siitä, ettei samaa rakennetta lasketa yhteenvetoon useaan 
kertaan. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty jokin rakennetyypistä kertova 
lyhenne, on tämä suotavaa kirjoittaa paikkatietoon ensimmäiseksi. Jos työmaa on jaettu 
useaan lohkoon, kirjoitetaan paikkatietoon lohkon tunnus. Näiden tietojen lisäksi 
voidaan käyttää ilmansuuntia tai huonejakoa selventämään kyseistä aluetta ja paikkaa. 
Paikkatiedon kirjoittamisen jälkeen painetaan OK.  
 
Laskuri ilmoittaa rakenteen luomisessa määritellyn Talo2000-nimikkeistön käytetyn 
litteran numeron sekä selitteen tälle ja kysyy halutaanko numeroa muuttaa. Numeroa 
voidaan muuttaa painamalla Yes ja kysymykseen vastaamalla No syötetään rivi 
yhteenvetoon. Jos numeroa halutaan muuttaa ja on painettu painiketta Yes Talo2000- 
nimikkeistön numero syötetään seuraavaksi ikkuna kirjoituskenttään ja painetaan OK. 
Laskuri ilmoittaa valitun numeron selitteen ja kysyy halutaanko tämä numero säilyttää 
vai muutetaanko numeroa uudelleen. Painamalla jälkimmäiseen kysymykseen No 
syötetään rivi yhteenvetoon. Painamalla Yes siirrytään takaisin aiempaan nimikkeistön 
litteranumeron vaihtamiseen. Mikäli syötetty rivi halutaankin poistaa, voidaan se tehdä 
Yhteenveto -välilehdellä. Tästä toiminnosta kerrotaan lisää luvussa 5.5. 
 
4.4 Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 
 
Tässä luvussa kerrotaan työmaan yhteis- ja käyttökustannuksien luomisesta ja syötöstä 
yhteenvetoon. Toiminnot tapahtuvat laskurin välilehdellä TYK.  
 
4.4.1 Työmaan yhteis- tai käyttökustannuksen luonti 
 
TYK- välilehdellä pääotsikon alla on otsikoitu luontia varten oleelliset tiedot. 
Ensimmäisenä on Talo2000- litteranumero. Numerointia ja niiden selitteitä voi 
tarkastella välilehdeltä Talo2000. Litteranumero syötetään kenttään vain numeroina 
ilman desimaaleja. Numeron syöttämisen jälkeen näytetään numerolle kohdistuva selite 
rivillä kolme.  
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Seuraava otsikko on ID. Tämän otsikon alle soluun kustannuksen yksilöivä ID -numero 
haetaan painikkeesta Hae ID. ID -numeroa ei saa kirjoittaa suoraan soluun, vaan se on 
aina haettava painamalla painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen laskuri kertoo 
seuraavan vapaan ID:n numeron ja asettaa sen soluun.  
 
Kustannuksen nimi- otsikon alle kirjoitetaan, mistä kustannuksesta on kysymys. Tämän 
tiedon ei tarvitse olla mitenkään yksilöity, vaan listassa voidaan nähdä samalla nimellä 
olevia työmaan yhteis- ja käyttökustannuksia. Esimerkiksi: Vastaava työnjohto.  
 
Selite hyödykkeelle -otsikon alle kirjoitetaan tarkempi selite, mitä kustannus pitää 
sisällään. Selitteessä kerrotaan onko kyseessä vuokra-, hankinta- tai jokin muu 
kustannus. Myös mahdolliset hyödykkeen tarjoajan yritys- ja yhteystiedot on tärkeää 
kirjoittaa tähän kenttään. Myös mahdollinen toinen yksikkö voidaan kirjoittaa tähän 
kenttään. Esimerkkinä tästä aidan vuokraus. Vuokra-aika on 1 kk, jolla on tietty hinta. 
Määrä kohtaan syötetään numero yksi ja yksikkösoluun kuukausi (kk). Tämä hinta on 
kuitenkin yhdelle aitaosalle, jonka leveys on 3,5 metriä. Tässä tilanteessa selitekohtaan 
kirjoitetaan aidan koko.  
 
Määrä ja yksikkö ovat luonnollisesti riippuvaisia toisistaan. Kyseiseen kohtaan 
ilmoitetaan työmaan yhteis- ja käyttökustannuksen työmaasta riippuvan ja muuttuvan 
yksikön määrä ja yksikkö. Esimerkiksi aidan vuokrauksessa aikariippuvainen määrä eli 
yleensä vuorokausi tai kuukausi. Useimmissa tapauksissa määrä suositellaan annettavan 
yhtenä (1). Myöhemmässä vaiheessa ennen yhteenvetoon siirtoa määrää voidaan vielä 
muuttaa. Näin jo luotuja yhteis- ja käyttökustannuksia on helpompi vertailla ja käyttää 
useammassa tarjouslaskelmassa. Poikkeus saattaa olla tilanne, jossa hyödykkeen 
tarjoaja suostuu vain määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Tällaisessa tilanteessa 
lisäselvitys selitteeseen on tarpeellinen. Määrä kirjoitetaan ainoastaan numeroina ja 
desimaalit erotetaan pilkulla, yksikössä käytetään yleisesti käytössä olevia lyhenteitä 
ilman numeroiden potenssiin korotusta.  
 
Seuraava otsikko on Hankinta/ vuokra/ kustannus €/yks. Tämän otsikon alle 
määritellään soluun yhden yksikön kustannus. Kustannukset tulee tarkistaa joltain 
luotettavalta taholta, kokemuspohjaisesti tai laskemalla. Mikäli hinta on arvioitu ja siitä 
ei ole varmuutta, on se selitteessä ilmoitettava. Hinta kirjoitetaan ainoastaan numeroina 
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ja desimaalit erotetaan pilkulla ilman € -merkkiä. Mikäli työmaan yhteis- ja 
käyttökustannuksia on laskuriin syötetty, mutta niiden hintoja ei ole vielä jostain syystä 
tarkistettu, tulisi tästä merkiksi muuttaa fontti punaiseksi.  
 
Yhteensä €- otsikon alle ei soluun tarvitse kirjoittaa mitään, vaan laskuri hoitaa 
laskemisen annettujen tietojen perusteella. Tämä on yksikkömäärästä riippuva 
yhteiskustannus hyödykkeelle.  
 
Kun tiedot uudelle työmaan yhteis- ja käyttökustannukselle on annettu ja tarkistettu, 
voidaan rivi syöttää listaan. Tämä toiminto suoritetaan painikkeesta Luo TYK. Painaessa 
laskuri kysyy ja tarkistaa vielä kerran Talo2000-numeron (ks. Kuva 5). Jos numeroa 
halutaan muuttaa, painetaan Yes ja uusi numero annetaan kirjoituskenttään vain 
numeroina, jonka jälkeen painetaan OK. Vaihtoehtoisesti laskurin kysyessä halutaanko 
litteranumeroa muuttaa, No -painiketta painamalla rivi syötetään listaan. Rivi lisätään 
aina viimeiseksi listassa.  
 
KUVA 5. Valinta työmaan yhteis- ja käyttökustannuksen numeroinnin muuttaminen 
 
 
 
4.4.2 Työmaan yhteis- ja käyttökustannuksien siirto yhteenvetoon 
 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannuksia pystytään suodattamaan vastaavalla tavalla, kuin 
aiemmissa luvuissa on kerrottu hinnastotietokannan ja rakenteiden tai töiden 
suodattamisesta. Rivillä 5 esitetään yhteis- ja käyttökustannuksien tietojen otsikot. 
Otsikoiden soluissa oikeassa reunassa on harmaa painike, jossa on kolmiokuvio kärki 
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näyttäen alaspäin. Tästä painikkeesta painamalla saa avatuksi ikkunan, jossa on 
valintoja suodaukselle. Kirjoituskenttään voidaan kirjoittaa numero- tai kirjainjonoja 
suodatuskriteereiksi, joilla kyseisen sarakkeen tietoja haetaan. Suodatuksen voi poistaa 
painamalla kohtaa Select all. Suodatusten valinnan saa käyttöön painamalla OK -
painiketta.  
 
Aktivoimalla jonkin solun siirrettävän työmaan yhteis- ja käyttökustannuksen riviltä ja 
painamalla painiketta Siirrä valittu TYK, voidaan siirtää rivi yhteenvetoon. Painikkeen 
painamisen jälkeen laskuri kysyy vielä varmistuksen sekä yksiköiden määrää ja 
yksikköhintaa. Samassa ikkunassa näytetään voimassa oleva hyödykkeen yksikkö. Kun 
valinnat on tehty, siirretään rivi yhteenvetoon.  
 
4.5 Tarjouslaskennan yhteenveto 
 
Yhteenveto koostuu pääasiassa kolmesta eri osa-alueesta. Rakenteet ja työt, jotka ovat 
Talo2000-nimikkeistön mukaan litteroitu. Tämä osa-alue on otsikoitu Yhteenveto 
projektista:. Otsikkoon voi kirjoittaa kaksoispisteiden jälkeen projektin nimen. Toinen 
osa-alue on Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset -otsikon alla. Tähän on koottu 
nimensä mukaisesti projektin työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 9-alkunumeroisilla 
numeroinneilla jatketulla litteralistalla. Kolmannessa osa-alueessa alhaalla on eriteltynä 
riskivaraukset, kate ja arvonlisävero ja näistä kerrotaan luvussa 4.5.2.  
 
Rakenteiden ja töiden listassa on otsikoitu ensin niiden ID -numero rakenne-/työriville 
ja samalla sarakkeella litteranumero. Näiden lisäksi rakenne-/työriville on määritelty 
seuraavalla sarakkeella nimet, jotka kohdistuvat yhteenvetoon lisättyihin 
kustannusriveihin. Lisätyllä rivillä on nimen kohdalla mahdollisuus nähdä pitämällä 
hiiren kursoria solun kohdalla hetki paikallaan paikkatieto. Nimike- ja selite -sarakkeella 
on rakenne-/työrivin selite tai litteroinnin nimike.  
 
Harmaalla pohjalla olevilla sarakkeilla on nähtävissä lisätyn työ- ja rakennerivien määrä 
sekä yksikkö. Tämä määrä ja yksikkö viittaavat yhteisesti materiaalikustannuksiin kuin 
työntekijäkustannuksiinkin. Määrää on mahdollista muuttaa suoraan soluun.  
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Vaalean sinisillä ja turkooseilla sarakkeilla on merkitty materiaalikustannuksien yhden 
yksikön kustannus sekä määrän ja yhden yksikön tulo eli yhteiskustannus materiaaleille. 
Työntekijäkustannusten sarakkeet koostuvat yhden yksikön työtuntimäärästä, 
työntekijän tuntikulusta sekä näiden tulosta, eli rakenteen määritellyn määrän 
kokonaistyöntekijäkustannuksesta.  
 
Viimeisillä kahdella sarakkeella, harmaalla pohjalla on kerrottu rakenne- tai työrivin 
yhden yksikön ja yhteiskustannus.  
 
Yhteissumma kerätään projektin rakenne- ja työriveiltä viimeisimmälle riville. Siellä 
esitetään myös millä kustannuksilla yhteissumma jakautuu työntekijäkustannusten ja 
materiaalikustannusten välillä.  
 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset ovat eritelty omassa taulukossaan. Taulukko 
koostuu vastaavista sarakkeista, sillä poikkeavuudella, että materiaali- ja 
työntekijäkustannuksia ei ole eroteltu, vaan kustannuksilla ovat yhteiset määrä ja 
yksikkösarakkeensa. Näistä syntyvä yhteiskustannus on vastaavalla tavalla laskettu 
yhteen taulukon oikeaan alanurkkaan.  
 
Yhteenvedosta voidaan poistaa jokin valittu rivi, aktivoimalla jokin poistettavan rivin 
soluista ja painamalla painiketta Poista valittu rivi, jonka teksti on punainen ja 
alleviivattu. Painettaessa kyseistä painiketta laskuri ilmoittaa valitun rivin rakenteen tai 
työn ID -numeron ja varmistaa käyttäjältä, halutaanko rivi varmasti poistaa. Poistamisen 
voi keskeyttää painamalla No ja jatkaa painamalla Yes. Mikäli rivi halutaan poistaa ja on 
painettu painiketta Yes kertoo laskuri että rivi poistetaan. Painamalla OK rivi häviää 
listasta.  
 
Koko yhteenvedon voi tyhjentää rakenne- ja työriveistä painamalla painiketta Tyhjennä 
yhteenveto oikealta yläkulmasta. Laskurille tyypilliseen tapaan se vielä varmistaa onko 
työ tallennettu ja halutaanko varmasti yhteenveto tyhjentää. Painamalla Yes tyhjennystä 
jatketaan. Jotta voitaisiin varmistua, siitä että yhteenveto todella halutaan tyhjentää, on 
käyttäjän kirjoitettava seuraavassa tietoikkunassa olevaan kirjoituskenttään sana 
”tyhjennä” ja painettava OK (ks. Kuva 6). Laskuri ilmoittaa vielä tyhjennyksen 
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tapahtuvan. On tärkeätä huomata, että yhteenvedon tyhjennyksellä tyhjennetään myös 
työmaan yhteis- ja käyttökustannustaulukko.  
 
KUVA 6. Yhteenvedon tyhjennyksen vahvistus 
  
 
 
4.5.1 Yhteenvedon tarkistus 
 
Yhteenveto tulee kaikkien kirjauksien jälkeen tarkastella silmämääräisesti, että 
määrätiedot kohdistuvat oikeille paikkatiedoille. Myös yksikkökustannukset rakenteille 
tulee tarkastaa ja todeta paikkaansa pitäviksi sekä loogisiksi. Määrissä tulee huomioida, 
että ne ovat oikeita ja etenkin suuret määrät tulee tarkistaa virheiden varalta uudelleen 
piirustuksista ja suunnitelmista. Työmaan toiminta on tarjouslaskijan hyvä käydä 
mielessään läpi ja miettiä työmaan perustaminen, sähköistys ja muiden työmaan yhteis- 
ja käyttökustannuksien osalta, että kaikki on huomioitu laskelmassa. Myös yhteenvedon 
viimeinen taulukko, jossa on määritelty projektille kate sekä riskivaraukset ja 
arvonlisävero tulee tarkastaa. Viimeisestä yhteenvedon taulukosta kerrotaan lisää 
seuraavassa luvussa.  
 
4.5.2 Riskivaraus, kate ja ALV 
 
Yhteenvedon viimeisessä taulukossa on eritelty otsikonmukaiset osa-alueet, riskivaraus, 
kate ja arvonlisävero.  
 
Riskivarauksen muodostumisesta on kerrottu luvussa 2.5 Riskit ja riskivaraus 
tarjouslaskennassa. Riskien listaan on lueteltu seitsemän eri kohtaa, joista viimeinen on 
selitteellä Muu riski. Nämä saadaan mukaan laskentaan valitsemalla vasemmalla 
puolella selitettä olevasta aktivointikohdasta, niin, että pienessä laatikossa on V-
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kirjaimen mallinen oikeinmerkki. Muun riskin osalta, mahdollisen riskivarauksen selite 
kirjoitetaan tekstin Muu riski tilalle painamalla hiiren oikeaa näppäintä tekstin kohdalla 
ja valitsemalla valikosta Edit text. Ylimmät kolme riskiä oranssilla pohjalla väritetyissä 
soluissa kohdistuu riskeille, jotka johtuvat suhdannevaihteluista. Riskien oikealla 
puolella oleviin soluihin määritellään riskivarauksen määrä, eli prosentuaalinen määrä 
tarjoushinnasta, mikäli riski toteutuu. Tämä prosentuaalinen määrä lisätään kaikkineen 
tarjoushintaan, mikäli riskille on määritelty todennäköisyydeksi kertoimen oikealla 
puolella olevasta pudotusvalikosta Erittäin todennäköinen. 2/3 osaa riskin määrästä 
lisätään, mikäli todennäköisyys on määritelty Todennäköinen ja 1/3 osa, mikäli riski on 
Epätodennäköinen. Määrittely tapahtuu pudotusvalikosta ja laskenta riskivaraukselle 
tehdään automaattisesti. Yhteiskerroin kertoo kertoimen, jolla laskettua teoreettista 
urakkahintaa korotetaan. Lisäksi soluissa näkyy riskien kustannuslisä rahasummana ja 
yhteissumma riskien määrittelyn jälkeen lasketulle tarjoussummalle.  
 
Kate urakalle määritellään vain kateprosenttia muuttamalla ja se kirjoitetaan numeroin, 
ilman prosenttimerkkiä ja desimaalit erottaen pilkulla. Kate-kohdassa samassa 
taulukossa näytetään rahamäärä katteesta, tarjoushinta ilman katetta ja katteen kanssa. 
Näitä kohtia ei tule muuttaa suoraan soluihin.  
 
Mikäli arvonlisävero halutaan sisällyttää tarjoushintaan, valitaan pudotusvalikosta 
nollan tilalle valittavissa oleva numero 23. Tämä toimenpide laskee automaattisesti 
tarjoussummaan arvonlisäveron mukaan ja kertoo valinnasta otsikossa Lopullinen 
tarjoussumma vierellä.  
 
Lopullinen tarjoussumma on vihreällä pohjalla, mutta sitä ei tule muuttaa suoraan 
soluun.  
 
4.5.3 Yhteenvedon materiaalilista 
 
Materiaalilistat hyödyttävät työmaalle varattavien materiaalien määrien selvittämistä. 
Materiaalilista tehdään painikkeesta Tee materiaalilista. Tämän painikkeen painamisen 
jälkeen laskuri ilmoittaa, että Yhteenvedon materiaalilista tehty. Välilehdelle 
Yhteenvedon_materiaalilista on vasemmanpuoliselle taulukolle listattu kaikki 
tarjoukseen sisällytettyjen rakenteiden materiaalit. Tässä listassa saattaa olla samoja 
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materiaaleja useammalla rivillä samoilla tai eri määrillä riippuen tarjoukseen valituista 
rakenteista ja niiden määristä. Painikkeesta Summaa tarvikkeet listasta kerätään 
yksittäisiksi riveiksi kaikki tarjoukseen sisältyneet materiaalit ja summataan niiden 
yhteismäärät oikeanpuoleiseen taulukkoon. Tyhjennä materiaalilistojen tiedot 
painikkeesta voidaan tyhjentää kummatkin taulukot.  
 
4.6 Talo2000, työntekijäluokat, hukka ja riskit 
 
Välilehdelle Talo2000 on listattu koko käytössä oleva Talo2000- nimikkeistö 
laajennettuineen työmaan yhteis- ja käyttökustannusosioineen. Tämän listan voi 
tarjouslaskija tulostaa itselleen, jotta numeroiden ja nimikkeiden kohdentumat on 
helpompi tarkistaa. Tätä listaa käytetään useassa laskurin ominaisuudessa ja siitä 
haetaan tietoa. Tätä välilehteä ei tule muokata, eikä sieltä tule poistaa tietoa.  
 
Hukka -välilehdelle on listattu hukkaprosentteja ja tietoja, joita käytetään laskurin 
toiminnoissa hyväksi. Käyttäjän ei tule muokata tätä välilehteä eikä poistaa sieltä 
tietoja. Ylimmäinen taulukko otetaan käyttöön vain tarvittaessa, kun hukkaprosentin 
määrittelyä päästään jalostamaan laskurikäytössä.  
 
Myöskään Riskit -välilehteä ei käyttäjän tule muokata eikä sieltä tule poistaa tietoja. 
Tältä välilehdeltä kerätään tietoja, jotka vaikuttavat riskivarauksen määriin 
yhteenvetovaiheen laskennassa.  
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5 PROJEKTINAIKAINEN- JA JÄLKILASKENTA 
 
Yritys, jonka toiminta perustuu toistensa kaltaisten palveluiden uudelleen tarjoamiseen, 
hyötyy merkittävästi tietoisuudesta kulujen muodostumisesta palvelun suorituksen 
aikana tai sen jälkeen. Näin ollen projektinaikainen- ja jälkilaskenta on isossa osassa 
yrityksen kehittämisessä ja tuloshakuisuudessa. 
 
Projektinaikaisella laskennalla tarkoitetaan tietoa kustannusten kehittymisestä hankkeen 
edistyessä. Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi materiaalimenekeistä tai 
työntekijäkustannuksista. Oletettua suurempien kulujen takana voi olla työmenetelmä, 
joka poikkeaa tarjouslaskijan ajatuksesta tai jokin muu syy. Oletetulla kustannuksella 
tarkoitetaan tavoitetta, jonka suuruisella rahasummalla voidaan suorittaa tietyt työt. 
Projektinaikaisella laskennalla pystytään seuraamaan kustannusten kehittymistä ja 
poikkeaako se tavoitteesta. Mikäli poikkeavuutta syntyy, raportoidaan siitä syyt ja 
seuraukset sekä sen hetkinen tilanne. Näistä voidaan määritellä ennusteet projektin 
etenemiselle ja mikä tärkeintä voidaan auttaa johtoa toimenpiteissä ja niiden 
suunnittelussa.  
 
Projektinaikaisella laskennalla voidaan myös tarkentaa menekkien ja 
työntekijäkustannuksien tavoitteita tuleviin tarjouslaskelmiin.  
 
Jälkilaskenta on kustannuslaskentaa, joka perustuu toteutuneisiin suoritemääriin ja 
niihin kohdistuneisiin kustannuksiin suoritetuista työkokonaisuuksista. Tärkeimpiä 
tavoitteita jälkilaskennalla on lopullisen tuloksen selvittäminen, tietoaineiston 
kartuttaminen tulevia projekteja varten ja arviointijärjestelmän tarkastus. Syntyneillä 
kustannuksilla tietylle suoritemäärille ei voida suoraan korvata oletettuja 
tarjouslaskennan aikaisia arvioituja kustannuksia. Kustannuksien syntyyn voi liittyä 
syitä, jotka on jälkilaskennan kohteena olevalla projektilla ollut muihin projekteihin 
poikkeavia. Nämä syyt on selvitettävä tarkoin, jotta jälkilaskennan tulokset ovat 
hyödynnettävissä. Jälkilaskennassa siis on laitettava aina merkille tavoitepoikkeamat ja 
näiden syyt.  
 
Projektinaikaisten- ja jälkilaskennan loppuraporttien avulla korjataan myös 
tarjouslaskurin tarjoushinnan määritteleviä tekijöitä. Näitä arvoja ovat esim. 
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kokonaishukka, työntekijäkustannukset ja materiaalikustannukset. Myös riskit, joita on 
havaittu tai kohdattu lisätään laskelmiin, mikäli ne ovat seuraavassa projektissa 
mahdollisia. 
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6 JATKOKEHITYS JA PÄIVITYS 
 
Jatkokehitystä laskurille tullaan tekemään työn ohessa jatkuvasti. Sen lisäksi, että 
tarjouslaskurin rakenteita ja kustannuksia muodostavia tietoja lisätään sekä päivitetään, 
tullaan laskuriin lisäämään toimintoja, jotka helpottavat rutiininomaisia työvaiheita. 
Seuraavissa luvuissa kerrotaan laskurin suunnittelun ja tekemisen yhteydessä tulleista 
ajatuksista, minkälaisia toimintoja olisi hyvä olla liitettynä laskuriin tulevaisuudessa. 
 
6.1 Määrälaskentaa helpottava aputyökalu 
 
Kuten jo aiemmin opinnäytetyössä on mainittu, määrälaskenta on suurin manuaalinen 
työvaihe koko tarjouslaskennassa, kun rakenteiden ja töiden kirjasto on kehittynyt 
siihen pisteeseen että valtaosa tarjottavista rakenteista sekä töistä on jo laskurissa 
olemassa olevia. Tästä syystä tulisi kehittää määrälaskentaa helpottava työkalu.  
 
Pääsääntönä tulisi olemaan määrälaskentatyökalussa se, että määrät olisi helposti 
yhdistettävissä valittaviin rakenteisiin. Lisäksi rakenteen sisäisiä rakennusosia tulisi 
helposti saada laskettua, kuten väliseinärangan määrä yhdelle neliölle tai koko 
rakenteelle, kun valitaan tietty jako. Mahdollisuus saada yhdistettyä näitä 
ominaisuuksia, jolloin annetaan vain seinälinjan pituus, rakenne ja korkeus, niin 
materiaalin määrät saataisiin ulos.  
 
6.2 Hukkaprosentin määritteleminen 
 
Hukkaprosentista ja kokonaishukasta kerrottiin luvussa 2.3.2 Tarvikekustannukset. 
Hukkaprosentin määräytyminen on rakennusmääräriippuvainen. Puolen metrin seinän 
tekemisessä syntyy paljon enemmän hukkaa materiaaleissa, kuin jos sitä tehdään sata 
metriä. Näin ollen hukkaprosentin määrittelevä apuohjelma olisi suhteutettu todettuihin 
hukkamääriin, joista olisi muodostettu käyrä. Käyrältä saadaan kaava, johon 
sijoittamalla rakennettava määrä, saadaan hukkakerroin. Tämä puuttuu tarjouslaskurista 
vielä tällä hetkellä, koska tarvittavaa seurantaa työmailla toteutuneista hukkamääristä 
tietyllä määrällä rakennetta ei ole tehty.  
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6.3 Asiakkaan version yhteenvedon automatisointi 
 
Asiakkaalle ei anneta tarjousta tehdessä niin tarkkaa laskelmaa, kuin tarjouslaskuri 
tuottaa. Syitä on useita. Liian tarkka erittely, voi houkutella asiakasta pilkkomaan 
tarjousta ja valitsemaan vain niitä osa-alueita, joista yritys saa pienemmän katteen. 
Myös henkilölle, joka ei ole käyttänyt tarjouslaskuria ja ei ole siihen perehtynyt voi 
yhteenvetolaskelma näyttää sekavalta. Ei myöskään myynnin kannalta ole tarvetta 
esittää kaikkia yrityksen laskelmarutiineita tarjoushintojen muodostumisesta.  
 
Käytännössä yhteenveto siirrettäisiin toiselle välilehdelle ja siitä poistettaisiin osa-
alueita, joita ei tarvita tai haluta näyttää, kuitenkin niin ettei laskelmat ja 
numerotarkkuus kärsi.  
 
6.4 Rakenteiden hintatietojen massatarkistus 
 
Tällä hetkellä tarjouslaskurissa on ominaisuus, joka käy valitun rakenteen materiaalien 
hintatiedot lävitse, vertaa rakenteella olevaa hintaa ja kysyy halutaanko hinnat päivittää, 
mikäli niissä on eroavaisuuksia. Makro on siis rakennettu interaktiiviseksi ja tästä 
syystä se sitoo käyttäjää, pitkiksikin ajoiksi, jos päivitettäviä rakenteita olisi paljon. 
Hintatietojen massatarkistus tulisikin suorittaa niin, että käyttäjä voi valita kaikki tai 
osan rakenteista ja pyytää laskurin tarkistamaan ja päivittämään kaikki valitut 
rakenteiden materiaalikustannukset uusilla. Tämä aputyökalu ja makro tarvitsee vielä 
osakseen ajatusta, joten sitä kehitetään samalla, kun nähdään laskurin toiminta 
käytännössä pidemmällä ajankäytöllä.  
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